



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada 15/2020/DPGOM	CENTRO ESCOLAR DE MINDE	1 095 423,11 €	1 012 145,98 €	365 dias	Em execução 31/07/2023
Empreitada 1/2022/DPGOM	Requalificação do Parque de Estacionamento da Praia Fluvial dos Olhos de Água	441 120,92 €	426 395,60 €	180 dias	CONCLUÍDO Receção Provisória 30/06/2023 Aguarda Contata final 31/07/2023
Empreitada 6/2022/DPGOM	Requalificação do Largo da Capela de Santo António em Minde	200 014,88 €	190 992,24 €	90 dias	Em execução 31/07/2023
Empreitada 7/2022/DPGOM	Conclusão da Rede de Saneament de águas Residuais do Carvalheiro	515 272,26 €	506 150,00 €	180 dias	Em execução 31/07/2023
Empreitada 12/2022/DPGOM	Conclusão das Redes de Saneamento de Águas Residuais do Covão do Coelho e Vale Alto	636 000,00 €	633 350,00 €	180 dias	Em execução 31/07/2023
Empreitada 13/2022/DPGOM	Reabilitação do Bairro Anastácio Gonçalves	533 791,07 €	504 673,21 €	180 dias	Em execução 31/07/2023
Empreitada 14/2022/DPGOM	Reabilitação do Bairro da Cantina em Vila Moreira	307 455,27 €	300 444,27 €	180 dias	Em execução 31/07/2023
Empreitada DPGOM_2023_01	Substituição e transformação do telhado e anexo do Cemitério de Alcanena	31 773,50 €			Procedimento em elaboração 31/07/2023
Empreitada DPGOM_2023_02	Empreitada n.º 02/2023/DPGOM- Reabilitação de Edifício Municipal na Praça Marechal Carmona em Alcanena	371 000,00 €	340 105,64 €	300 dias	Em execução 31/07/2023
Empreitada DPGOM_2023_04	Reparações exteriores do Juízo de Proximidade de Alcanena (Caixilharias)	31 773,50 €	14 918,22 €	60 dias	Aguarda minuta do contrato 31/07/2023
Empreitada DPGOM_2023_05	Reconversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	795 000,00 €	766 163,96 €	460 dias	Aguarda assinatura do contrato 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 04/2016/DPGOM	Elaboração do projeto de execução das redes de saneamento de águas residuais dos lugares de Covão do Coelho, Vale Alto, Carvalheiro, Casal Saramago e Moita	61 500,00 €	61 500,00 €	60 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 12/2017/DPGOM	Projeto de requalificação do sistema de tratamento de águas residuais domésticas de Covão do Feto	15 621,00 €	15 621,00 €	90 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 15/2017/DPGOM	Certificados energéticos, relatórios de auditoria energética e projectos das medidas de eficiência energética previstas implementar para os fogos de habitação dos Bairros Anastácio Gonçalves, em Alcanena, e Cantina, em Vila Moreira	21 553,30 €	11 685,00 €	60 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 09/2018/DPGOM	Elaboração do projeto do Centro Escolar de Minde	39 360,00 €	38 767,76 €	90 dias	Projeto Aprovado Em assistência técnica 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 11/2019/DPGOM	Aquisição de Serviços para elaboração do projeto do "Parque de Estacionamento da Praia Fluvial"	17 220,00 €	17 164,65 €	45 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 7/2021/DPGOM	Aquisição de Serviços de Fiscalização, Coordenação de segurança e serviços para a empreitada do Centro Escolar de Minde	91 610,40 €	83 172,60 €	14 meses	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 3/2022/DPGOM	Aquisição serviços para Elaboração dos projetos de Execução de Reabilitação do Bairro Anastácio Gonçalves em Alcanena e Reabilitação do Bairro da Cantina em Vila Moreira	24 477,00 €	24 477,00 €	30 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 4/2022/DPGOM	Elaboração de projeto de Reabilitação de Edifício Municipal na Praça Marechal Carmona (art.º 282 União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira	13 038,00 €	13 038,00 €	30 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 5/2022/DPGOM	Elaboração do Projeto de Execução para Reconversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	28 413,00 €	28 306,88 €	45 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 8/2022/DPGOM	Projeto de Reabilitação da Fábrica da Cultura em Minde	92 127,00 €	91 635,00 €	210 dias	Em Assistencia Técnica 2023/07/31
Aquisição de bens e serviços 9/2022/DPGOM	Estudo Prévio do Projeto Aldeia - Habitação Colaborativa	24 477,00 €	24 464,70 €	2 dias	Aguarda aprovação candidatura 31/07/2023



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços 10/2022/DPGOM	Aluguer de contentores para instalação de recheio de habitações do Bairro Anastácio Gonçalves - Empreitada 01/2021/DPGOM - Melhoria da Eficiência Energética em fogos de Habitação Social no Bairro Anastácio Gonçalves	15 821,49 €	15 821,49 €	10 meses	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 11/2022/DPGOM	Avaliação do estado geral da Rede Viária do Concelho de Alcanena	24 552,82 €	24 538,50 €	120 dias	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 12/2022/DPGOM	Aluguer de dois contentores habitacionais, de tipologia T2, para instalar duas famílias do Bairro da Cantina em Vila Moreira, durante a execução da Empreitada n.º 14/2022/DPGOM - Reabilitação do Bairro da Cantina em Vila Moreira	13 013,40 €	13 013,40 €	10 meses	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 13/2022/DPGOM	Desenvolvimento e Elaboração da Estratégia para o projeto "Espinheiro Green Lab".	24 477,00 €	24 477,00 €	11 meses	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 16/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua General Pereira Eça, n.º1 - Alcanena	20 295,00 €	20 295,00 €	100 dias	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 17/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Blocos Habitacionais em Vila Moreira	91 020,00 €	90 958,50 €	120 dias	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços 18/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua João de Deus - Alcanena	46 125,00 €	44 280,00 €	120 dias	Em Execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_01	PROJETO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "A LOJA DO JÚLIO"	9 840,00 €	9 840,00 €	75 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_02	Limpeza de Bermas em várias vias Municipais do Concelho de Alcanena 2023	36 900,00 €	31 466,48 €	90 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_03	Requalificação Urbana em Alcanena- Projeto do Parque do Lavradio	23 370,00 €	22 267,00 €	60 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_04	Projeto de Requalificação do Bairro Lorosae, em Alcanena	88 560,00 €	88 166,40 €	75 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_06	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito no Largo da Capela, n.º 1 em Vila Moreira - Alcanena	14 760,00 €	14 452,50 €	45 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_07	Apoio Técnico e Ações de Formação/Sensibilização no âmbito do Projeto "Missão Compostar"	11 377,50 €	11 377,50 €	Até 30/09/2023	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_08	Projeto de Reconstrução Conjunto Edificado, Rua da Parreira	24 108,00 €	24 108,00 €	180 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_09	Aluguer contentores para WC das oficinas	8 550,96 €	8 550,96 €	24 meses	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_10	Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	91 635,00 €	91 425,90 €	90 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_11	Compostores para Compostagem Doméstica - Projeto "Missão Compostar Alcanena"	20 945,06 €	20 940,75 €	30 Ddias	CONCLUÍDO FATURA 13/06/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_12	Mesas para o Complexo das Nascentes do Alviela	9 183,18 €	9 183,18 €	30 Ddias	Em execução 31/07/2023



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_13	Elaboração do Estudo Geológico/ Geotécnico - Prospeções - Projeto de Reabilitação da Fábrica de Cultura de Minde	9 232,69 €	9 232,69 €	30 dias	CONCLUÍDO FATURA 29/06/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_14	Elaboração dos certificados energéticos para os 48 fogos de habitação do Bairro Timor Lorosae, Alcanena	10 824,00 €	10 824,00 €	60 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_15	Projeto Couros	23 124,00 €	23 124,00 €	75 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_16	Projeto de Construção de Habitação em Monsanto	22 140,00 €	22 140,00 €	100 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_17	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais das Paróquias de Alcanena e Minde	70 110,00 €		90 dias	Aguarda análise de proposta 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_18	Projeto de Reabilitação de um edifício Municipal em Filhós	22 017,00 €	22 017,00 €	180 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_19	Elaboração de projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Praça Alberto Guedes - Minde	21 525,00 €	21 525,00 €	100 dias	Em execução 31/07/2023
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_20	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais da Paróquia de Vila Moreira	21 709,50 €			Aguarda início do procedimento 31/07/2023