



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2023_05	Reconversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	795 000,00 €	766 163,96 €	460 dias	Aguarda Receção Provisória 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_01	Reabilitação da Escola Secundária de Alcanena	5 118 143,44 €	5 010 143,24 €	548 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_07	Execução do Parque do Lavradio	744 161,33 €	695 358,94 €	365 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_08	Reabilitação do Edifício Municipal “A Loja do Júlio”	327 839,83 €	307 131,35 €	450 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_10	Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	4 394 168,04 €	4 224 100,00 €	600 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_13	Conceção/Construção dos Edifícios para Habitação Coletiva a edificar em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	13 890 510,95 €	11 511 762,18 €	441 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_18	Execução de Instalações Elétricas ITED no CTE da Escola Secundária de Alcanena	158 576,00 €	158 519,67 €	45 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_23	Renaturalização da Área Envolvente ao Ribeiro do carvalho e à Ribeira dos Algarves - Projeto Couros	2 797 104,98 €	2 614 691,32 €	240 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_30	Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	737 304,51 €	684 905,78 €	304 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_31	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira - Grupo A	4 994 534,92 €	5 813 638,66 €	450 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_32	Reabilitação da Escola Básica E.B. 2-3 de Minde	3 385 664,91 €		450 dias	Aguarda Adjudicação e Candidatura 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_35	Remodelação da Rede de Incêndios e Central de Bombagem do Cine-Teatro S. Pedro em Alcanena	96 812,41 €	84 745,70 €	60 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_44	Eficiência Energética das Piscinas de Minde	627 326,49 €	482 270,92 €	150 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2024_46	Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e de Minde	1 670 416,13 €	2 118 834,04 €	450dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_01	Fornecimento e Montagem de Sistema de Águas Quentes Sanitárias para o Centro de Ciência Viva do Alviela	51 336,80 €	44 370,22 €	90 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_03	Reparações Exteriores do Juízo de Proximidade de Alcanena - Muro de suporte ao parque de estacionamento e rede pluvial exterior	43 592,68 €			Em elaboração 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_04	Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23	8 500 000,00 €	6 654 680,00 €	540 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_07	Requalificação da Fábrica da Cultura em Minde - Fase 1	3 180 000,00 €	2 639 381,58 €	425 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_08	Reabilitação dos Edifícios Habitacionais denominados de Paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, Pré-Fabricado de Vila Moreira e Lavadouros de Alcanena	2 639 381,58 €	2 639 381,58 €	450dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_09	Prolongamento da Requalificação do Largo da capela de Santo António em Minde	90 100,00 €	89 256,87 €	90 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_12	Requalificação do Parque do Rio dos Cantos - Espinho				Em elaboração 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_16	Eficiência energética nas Piscinas de Alcanena	764 865,71 €	692 739,51 €	150 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_23	Remodelação do Sistema AVAC do Cine- Teatro S. Pedro em Alcanena	251 220,00 €	€ 237.000,00	120 dias	Em execução 28/11/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2025_24	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Casa S. Pedro, Casas da Portela, Lagar do Mota , Casa do Bico, Casa da Igreja, Padaria de Monsanto, Casa do Largo, Apartamentos do Largo e Casa da Azinheira, Casa dos Azulejos e Casa da Pereira - GRUPO B	5 166 974,00 €	1 198 637,40 €	300 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_27	Requalificação de Escola Primária de Monsanto em Creche	1 044 100,00 €	€ 985.000,00	304 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_28	Beneficiação da Avenida das Cabecinhas - Minde	89 886,30 €	97 674,87 €	60 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_29	Sinalização Vertical e horizontal para o Concelho de Alcanena 2025	37 842,00 €	36 568,04 €	30 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_30	Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional, sito em Minde – AZULEJOS	1 583 227,60 €	1 319 639,00 €	304 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_32	Melhoria das Acessibilidades em Edifícios Públicos - Câmara, Cine Teatro, Biblioteca, Museu e Pavilhão Multiusos	120 310,00 €	120 138,96 €	90 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_35	Guardas metálicas para a Estrada de Moitas Venda - Serra de Santo António	20 261,90 €	20 261,90 €	30 dias	Em execução 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_38	Instalação semafórica - EN 361 - Casais Romeiros, Bugalhos	56 614,60 €	56 614,60 €		Aguarda contrato 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_43	Colocação de caixilharia em Alpendre do Jardim de Infância do Castelo – Alcanena.	31 359,11 €			Aguarda contrato 28/11/2025
Empreitada DPGOM_2025_44	Reabilitação do Edifício Municipal "Casa S. Pedro" - Rua Gago Coutinho, Alcanena	30842,5232			Aguarda propostas 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços 04/2016/DPGOM	Elaboração do projeto de execução das redes de saneamento de águas residuais dos lugares de Covão do Coelho, Vale Alto, Carvalheiro, Casal Saramago e Moita	61 500,00 €	61 500,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços 12/2017/DPGOM	Projeto de requalificação do sistema de tratamento de águas residuais domésticas de Covão do Feto	15 621,00 €	15 621,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços 5/2022/DPGOM	Elaboração do Projeto de Execução para Reversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	28 413,00 €	28 306,88 €	45 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços 8/2022/DPGOM	Projeto de Reabilitação da Fábrica da Cultura em Minde	92 127,00 €	91 635,00 €	210 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços 16/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua General Pereira Eça, n.º1 - Alcanena	20 295,00 €	20 295,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços 17/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Blocos Habitacionais em Vila Moreira	91 020,00 €	90 958,50 €	120 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços 18/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua João de Deus - Alcanena	46 125,00 €	44 280,00 €	120 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_01	PROJETO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "A LOJA DO JÚLIO"	9 840,00 €	9 840,00 €	75 dias	Projeto aprovado em 18/12/2023 Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_03	Requalificação Urbana em Alcanena- Projeto do Parque do Lavradio	23 370,00 €	22 267,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_04	Projeto de Requalificação do Bairro Lorosae, em Alcanena	88 560,00 €	88 166,40 €	75 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_06	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito no Largo da Capela, n.º 1 em Vila Moreira - Alcanena	14 760,00 €	14 452,50 €	45 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_08	Projeto de Reconstrução Conjunto Edificado, Rua da Parreira	24 108,00 €	24 108,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_09	Aluguer contentores para WC das oficinas	8 550,96 €	8 550,96 €	24 meses	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_10	Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	91 635,00 €	91 425,90 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_15	Projeto Couros	23 124,00 €	23 124,00 €	75 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_16	Projeto de Construção de Habitação em Monsanto	22 140,00 €	22 140,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_17	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais das Paróquias de Alcanena e Minde	70 110,00 €	70 103,85 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_18	Projeto de Reabilitação de um edifício Municipal em Filhós	22 017,00 €	22 017,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_19	Elaboração de projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Praça Alberto Guedes - Minde	21 525,00 €	21 525,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_21	Projeto de Reabilitação de Edifício Municipal "Casas da Portela" (ex. CRIT)	19 680,00 €	19 680,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_22	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	183 885,00 €	156 050,10 €	80 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_23	Projeto de Reabilitação do Edifício Municipal "Casa S. Pedro" - Alcanena	20 233,50 €	20 233,50 €	90 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_25	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma construção de Edifício Habitacional, sito na Rua Gago Coutinho em Vila Moreira - Alcanena	22 447,50 €	22 441,35 €	105 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_26	Elaboração dos Projetos de Reabilitação do Centro de Saúde de Alcanena e do Centro de Saúde de Minde	91 020,00 €	86 100,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_28	Elaboração de Projeto de Alteração/Reabilitação do 1.º piso de edifício existente para habitação, sito no Largo Feliciano Coelho dos Reis, n.º 2 - Malhou - Alcanena - Apartamentos do Largo	15 528,75 €	15 528,75 €	125 dias	Projeto aprovado em 03/06/2024 Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_29	Elaboração de Revisão do Estudo Prévio e Projeto de Execução da Creche em Bugalhos	30 750,00 €	28 905,00 €	80 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_30	Elaboração de Projeto para Reabilitação do Edifício "Casa do Bico" - Bugalhos	22 996,08 €	18 696,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_31	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício Habitacional Casa do Largo - Gouxaria - Alcanena	30 227,25 €	24 575,40 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_32	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais da Paróquia de Vila Moreira	25 830,00 €	25 522,50 €	105 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_33	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um Edifício Habitacional, sito em Alcanena (Lavadouro)	24 108,00 €	24 108,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_35	Elaboração de projeto para Reabilitação do Edifício Municipal "Lagar do Mota" Alcanena	61 119,02 €	49 131,66 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_3	Elaboração de Projeto de Reabilitação/ Alteração/Reconstrução de Edifício Habitacional Rua da Azinheira - Casas da Padaria - Monsanto	21 906,30 €	21 906,30 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_4	Elaboração de Projeto de Reabilitação da Casa da Pereira em Minde	15 325,80 €	15 325,80 €	20 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_10	Reabilitação da Escola Básica 2.ª e 3.ª Ciclos de Minde	87 945,00 €	86 715,00 €	45 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_12	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/ Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional sito em Minde	89 175,00 €	85 423,50 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_14	Elaboração de Projeto para Reabilitação/Alteração/ Reconstrução de Edifício Habitacional na Rua João Hígino - Casa da Igreja - Minde	15 375,00 €	15 375,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_15	Elaboração de Projeto para Beneficiação da Ex-EN 365-4 entre Alcanena e Moitas Venda	49 815,00 €	39 975,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_16	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Espinheiro, Louriceira, Malhou, Monsanto e Serra de Santo António	159 900,00 €	76 875,00 €	90 dias	Em análise 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_17	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase - Setor A do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23 - Alcanena	88 806,00 €	88 683,00 €	120 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_22	Elaboração de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Execução - Requalificação da Escola Primária de Monsanto em Creche	24 538,50 €	24 477,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_23	Estudo Prévio e Projeto de Execução de Acessibilidades no Bairro Anastácio Gonçalves	11 070,00 €	11 057,70 €	40 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_24	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	206 738,40 €	120 146,40 €	668 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_25	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Acompanhamento Arqueológico da Emp_DPGOM_2024_01_Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	201 597,00 €	116 382,60 €	577 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_26	Elaboração do Projeto de Remodelação de AVAC do Cine Teatro de Alcanena	7 626,00 €	7 626,00 €	75 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_28	Fiscalização e Coordenação de Segurança para os Edifícios Municipais sito na Rua General Pereira de Eça 1 (Prédio mais Antigo) e na Rua Dr. Manuel de Arriaga 14 (Loja do Júlio) – Alcanena	86 715,00 €	79 800,92 €	17 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_29	Elaboração de Projetos para Melhoria de Acessibilidades de Edifícios Públicos	8 733,00 €	8 733,00 €	15 dias	Em Assistência Técnica 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_33	Elaboração de Projeto de Reabilitação do Pavilhão Desportivo de Vila Moreira	81 263,10 €	31 842,24 €	120 dias	Em execução 28/11/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_36	Instalação e Aluguer de Módulos Pré-Fabricados destinados a salas de aula e sanitários no âmbito da execução da obra de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	694 335,00 €	560 243,97 €	17,5 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_42	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Empreitada de Renaturalização da Área envolvente ao Ribeiro do Carvalho e à Ribeira dos Algaes - Projeto Couros	61 500,00 €	41 770,80 €	10 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_43	Fiscalização da Empreitada Concurso Público - Emp_DPGOM_2024_30_Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	73 800,00 €	71 438,40 €	365 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_45	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Conceção/Construção de Edifícios em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	146 370,00 €	91 327,50 €	17 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_51	Apoio à operacionalização do Plano de Ação do Projeto "Espinheiro GrennLab" e Monitorização, desenvolvimento de candidaturas, gestão de projetos e outras ações de consultoria	91 942,50 €	91 905,60 €	30 meses 900 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_02	Fiscalização e Coordenação de Segurança - Emp_DPGOM_2024_31_Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	96 862,50 €	86 099,69 €	15 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_04	Acompanhamento Arqueológico para a Emp_DPGOM_2024_31_Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	15 897,75 €	13 837,50 €	390 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_05	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Emp_DPGOM_2024_46_Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e Minde	99 531,60 €	96 186,00 €	17 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_06	Projeto para o Reservatório de Abastecimento de água para o Parque Empresarial de Alcanena	91 635,00 €	85 841,70 €	120 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_07	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Arqueologia para a Emp_DPGOM_2025_004_Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23	98 400,00 €	91 389,00 €	20 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_09	Prestação de Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho - Atividades par 2025/2028 para Edifícios Municipais	10 922,40 €	9 693,63 €	1096 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_11	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Emp_DPGOM_2025_008_Reabilitação dos Edifícios Habitacionais denominados de Paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, Pré-Fabricado de Vila Moreira e Lavadouros de Alcanena	128 596,50 €	106 641,00 €	17 meses	Em execução 28/11/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_12	Recolha e Valorização de Óleos Alimentares Usados (OAUs) e Instalação e Manutenção de Oleões da Rede Municipal	9 630,90 €	9 630,90 €	36 MESES = 1096 DIAS	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_15	Projeto de Execução - Arquitetura e Especialidades para Reabilitação da Antiga Escola Primária de Alcanena para Jardim de Infância - 2.ª Fase	43 050,00 €	19 987,50 €	25 DIAS	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_16	Aluguer de contentores habitacionais 3 T1 + 4 T2 Casas da Paróquia - Vila Moreira e Minde	133 824,00 €	114 033,30 €	17 meses	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_17	Fiscalização e Coordenação de Segurança para as empreitadas de Eficiência Energética das Piscinas de Alcanena e de Minde	88 560,00 €	70 995,60 €	12 meses = 365 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_18	Fiscalização e Coordenação de Segurança e Serviços de Arqueologia da Emp_Requalificação da Fábrica da Cultura em Minde - Fase 1	118 080,00 €	90 921,60 €	16 meses = 488 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_19	Fornecimento e Instalação de coluna troncocónica para o Jardim das Lagoas e frente Cemitério	9 790,80 €	9 790,80 €	30 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_20	Estudo para implementação de caminho de mobilidade entre a Praia Fluvial dos Olhos D'Água do alviela e Vale Alto	24 477,00 €	24 477,00 €	170 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_21	Aconselhamento estratégico e técnico à CMA em matéria de ambiente e sustentabilidade na ótica de desenvolvimento e projeção de Alcanena	12 177,00 €	12 177,00 €	150 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_23	Elaboração do Projeto de Reabilitação Estrutural da Chaminé Industrial em Couros - Alcanena	14 760,00 €	14 760,00 €	90 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_24	Elaboração de Projeto - Rede Verde de Alcanena 1.ª Fase: Parque das Oliveiras, do Sobreiro e das Saramagas	115 866,00 €	81 106,20 €	180 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_25	Estudo de Tráfego e Auditoria de Segurança (fase 3) da rotunda do Parque Empresarial de Alcanena - EN361	13 899,00 €	13 899,00 €	60 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_26	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Arqueologia para Reabilitação do edifício Habitacional Lagar do Mota (Emp_DPGOM_2025_024)	73 800,00 €	54 095,40 €	12 meses = 365 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_27	Projeto de AVAC e Certificação Energética para o edifício do Museu do Curtume	11 931,00 €	11 869,50 €	10 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_28	Serviços de Fiscalização à Emp_DPGOM_2025_027_Requalificação de Escola Primária de Monsanto em Creche	90 774,00 €	52 274,99 €	12 meses = 365 dias	Em execução 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_29	Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Ar Condicionado para o Quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena	7 089,72 €			Aguarda adjudicação 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_30	Fornecimento e Montagem de Bomba de Calor no Museu de Aquarela - Minde	9 351,69 €			Aguarda adjudicação 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_31	Trabalhos de AVAC no Centro Cultural de Monsanto	8 322,04 €			Em elaboração 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_32	Serviços de Fiscalização para a Emp_DPGOM_2025_30_Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional, sito em Minde – AZULEJOS	73 800,00 €			Em elaboração 28/11/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_33	Consultoria Estratégica para o Plano de Reconstrução da Paisagem do Ribeiro do Carvalho	61 500,00 €			Em elaboração 28/11/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_35	Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminações Decorativas Iluminação de 2025 Município de Alcanena	37 207,50 €			Aguarda adjudicação 28/11/2025