



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2023_05	Reconversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	795 000,00 €	766 163,96 €	460 dias	Aguarda Receção Provisória 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_01	Reabilitação da Escola Secundária de Alcanena	5 118 143,44 €	5 010 143,24 €	548 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_07	Execução do Parque do Lavradio	744 161,33 €	695 358,94 €	365 dias	Aguarda Receção Provisória 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_08	Reabilitação do Edifício Municipal “A Loja do Júlio”	327 839,83 €	307 131,35 €	450 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_10	Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	4 394 168,04 €	4 224 100,00 €	600 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_13	Conceção/Construção dos Edifícios para Habitação Coletiva a edificar em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	13 890 510,95 €	11 511 762,18 €	441 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_18	Execução de Instalações Elétricas ITED no CTE da Escola Secundária de Alcanena	158 576,00 €	158 519,67 €	45 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_23	Renaturalização da Área Envolvente ao Ribeiro do carvalho e à Ribeira dos Algares - Projeto Couros	2 797 104,98 €	2 614 691,32 €	240 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_30	Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	737 304,51 €	684 905,78 €	304 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_31	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira - Grupo A	4 994 534,92 €	5 813 638,66 €	450 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_32	Reabilitação da Escola Básica E.B. 2-3 de Minde	3 385 664,91 €		450 dias	Aguarda Adjudicação e Candidatura 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_34	Beneficiação de arruamentos na Freguesia de Serra de Santo António 2024	312 076,55 €	235 426,00 €	90 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_35	Remodelação da Rede de Incêndios e Central de Bombagem do Cine-Teatro S. Pedro em Alcanena	96 812,41 €	84 745,70 €	60 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_42	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Alcanena, Monsanto; Vila Moreira, Louriceira e Malhou 2024	101 892,75 €	101 866,00 €	90 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_44	Eficiência Energética das Piscinas de Minde	627 326,49 €			Aguarda Adjudicação e Candidatura 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2024_46	Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e de Minde	1 670 416,13 €	2 118 834,04 €	450dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_01	Fornecimento e Montagem de Sistema de Águas Quentes Sanitárias para o Centro de Ciência Viva do Alviela	51 336,80 €	44 370,22 €	90 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_03	Reparações Exteriores do Juízo de Proximidade de Alcanena - Muro de suporte ao parque de estacionamento e rede pluvial exterior	43 592,68 €			Em elaboração 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_04	Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23	8 500 000,00 €	6 654 680,00 €	540 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_07	Requalificação da Fábrica da Cultura em Minde - Fase 1	3 180 000,00 €	2 639 381,58 €	425 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_08	Reabilitação dos Edifícios Habitacionais denominados de Paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, Pré-Fabricado de Vila Moreira e Lavadouros de Alcanena	2 639 381,58 €	2 639 381,58 €	450dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_09	Prolongamento da Requalificação do Largo da capela de Santo António em Minde	90 100,00 €	89 256,87 €	90 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_10	Sistema de Controlo de Acessos ao Parque de Estacionamento dos Olhos D'Água - Infraestruturas	15 587,51 €	15 586,56 €	45 dias	CONCLUÍDO Receção Provisória 18/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_12	Requalificação do Parque do Rio dos Cantos - Espinheiro				Em elaboração 27/07/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2025_16	Eficiencia energética nas Piscinas de Alcanena	764 865,71 €	692 739,51 €	150 dias	Aguarda adjudicação 28/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_18	Infraestruturas Elétricas Parque Lavradio - Alimentação e ligação ao PT	14 906,65 €	14 906,65 €	45 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_22	Remodelação de IS dos Olhos D'Água	21 636,04 €	21 621,09 €	45 dias	CONCLUÍDO Receção Provisória 23/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_23	Remodelação do Sistema AVAC do Cine- Teatro S. Pedro em Alcanena	251 220,00 €	€ 237.000,00		Em análise de propostas 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_24	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Casa S. Pedro, Casas da Portela, Lagar do Mota, Casa do Bico, Casa da Igreja, Padaria de Monsanto, Casa do Largo, Apartamentos do Largo e Casa da Azinheira, Casa dos Azulejos e Casa da Pereira - GRUPO B	5 166 974,00 €			Aguarda contrato 28/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_27	Requalificação de Escola Primária de Monsanto em Creche	1 044 100,00 €	€ 985.000,00	304 dias	Em execução 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_28	Beneficiação da Avenida das Cabecinhas - Minde	89 886,30 €	97 674,87 €	60 dias	Em execução 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_29	Sinalização Vertical e horizontal para o Concelho de Alcanena 2025	37 842,00 €	36 568,04 €	30 dias	Aguarda contrato 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_30	Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional, sito em Minde – AZULEJOS	1 319 639,00 €			Aguarda propostas 30/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_32	Melhoria das Acessibilidades em Edifícios Públicos - Câmara, Cine Teatro, Biblioteca, Museu e Pavilhão Multiusos	120 310,00 €			Aguarda Contrato 31/07/2025
Empreitada DPGOM_2025_37	Execução de Ramais de Eletricidade para a 2.ª, 3.ª e 4.ª Fase da empreitada de Reabilitação do Bairro Timor Lorosae, Alcanena	30 842,52 €			Em elaboração 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços 04/2016/DPGOM	Elaboração do projeto de execução das redes de saneamento de águas residuais dos lugares de Covão do Coelho, Vale Alto, Carvalheiro, Casal Saramago e Moita	61 500,00 €	61 500,00 €	60 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços 12/2017/DPGOM	Projeto de requalificação do sistema de tratamento de águas residuais domésticas de Covão do Feto	15 621,00 €	15 621,00 €	90 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços 5/2022/DPGOM	Elaboração do Projeto de Execução para Reconversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	28 413,00 €	28 306,88 €	45 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços 8/2022/DPGOM	Projeto de Reabilitação da Fábrica da Cultura em Minde	92 127,00 €	91 635,00 €	210 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços 16/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua General Pereira Eça, n.º 1 - Alcanena	20 295,00 €	20 295,00 €	100 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços 17/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Blocos Habitacionais em Vila Moreira	91 020,00 €	90 958,50 €	120 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços 18/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua João de Deus - Alcanena	46 125,00 €	44 280,00 €	120 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_01	PROJETO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "A LOJA DO JÚLIO"	9 840,00 €	9 840,00 €	75 dias	Projeto aprovado em 18/12/2023 Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_03	Requalificação Urbana em Alcanena- Projeto do Parque do Lavradio	23 370,00 €	22 267,00 €	60 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_04	Projeto de Requalificação do Bairro Lorosae, em Alcanena	88 560,00 €	88 166,40 €	75 dias	Projeto aprovado em 18/12/2023 Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_06	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito no Largo da Capela, n.º 1 em Vila Moreira - Alcanena	14 760,00 €	14 452,50 €	45 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_08	Projeto de Reconstrução Conjunto Edificado, Rua da Parreira	24 108,00 €	24 108,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_09	Aluguer contentores para WC das oficinas	8 550,96 €	8 550,96 €	24 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_10	Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	91 635,00 €	91 425,90 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_15	Projeto Couros	23 124,00 €	23 124,00 €	75 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_16	Projeto de Construção de Habitação em Monsanto	22 140,00 €	22 140,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_17	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais das Paróquias de Alcanena e Minde	70 110,00 €	70 103,85 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_18	Projeto de Reabilitação de um edifício Municipal em Filhós	22 017,00 €	22 017,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_19	Elaboração de projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Praça Alberto Guedes - Minde	21 525,00 €	21 525,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_21	Projeto de Reabilitação de Edifício Municipal "Casas da Portela" (ex. CRIT)	19 680,00 €	19 680,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_22	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	183 885,00 €	156 050,10 €	80 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_23	Projeto de Reabilitação do Edifício Municipal "Casa S. Pedro" - Alcanena	20 233,50 €	20 233,50 €	90 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_25	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma construção de Edifício Habitacional, sito na Rua Gago Coutinho em Vila Moreira - Alcanena	22 447,50 €	22 441,35 €	105 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_26	Elaboração dos Projetos de Reabilitação do Centro de Saúde de Alcanena e do Centro de Saúde de Minde	91 020,00 €	86 100,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_28	Elaboração de Projeto de Alteração/Reabilitação do 1.º piso de edifício existente para habitação, sito no Largo Feliciano Coelho dos Reis, n.º 2 - Malhou - Alcanena - Apartamentos do Largo	15 528,75 €	15 528,75 €	125 dias	Projeto aprovado em 03/06/2024 Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_29	Elaboração de Revisão do Estudo Prévio e Projeto de Execução da Creche em Bugalhos	30 750,00 €	28 905,00 €	80 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_30	Elaboração de Projeto para Reabilitação do Edifício "Casa do Bico" - Bugalhos	22 996,08 €	18 696,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_31	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício Habitacional Casa do Largo - Gouxaria - Alcanena	30 227,25 €	24 575,40 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_32	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais da Paróquia de Vila Moreira	25 830,00 €	25 522,50 €	105 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_33	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um Edifício Habitacional, sito em Alcanena (Lavadouro)	24 108,00 €	24 108,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_35	Elaboração de projeto para Reabilitação do Edifício Municipal "Lagar do Mota" Alcanena	61 119,02 €	49 131,66 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/07/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_3	Elaboração de Projeto de Reabilitação/ Alteração/Reconstrução de Edifício Habitacional Rua da Azinheira - Casas da Padaria - Monsanto	21 906,30 €	21 906,30 €	90 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_4	Elaboração de Projeto de Reabilitação da Casa da Pereira em Minde	15 325,80 €	15 325,80 €	20 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_10	Reabilitação da Escola Básica 2.ª e 3.ª Ciclos de Minde	87 945,00 €	86 715,00 €	45 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_12	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/ Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional sito em Minde	89 175,00 €	85 423,50 €	90 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_14	Elaboração de Projeto para Reabilitação/Alteração/ Reconstrução de Edifício Habitacional na Rua João Hígino - Casa da Igreja - Minde	15 375,00 €	15 375,00 €	90 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_15	Elaboração de Projeto para Beneficiação da Ex-EN 365-4 entre Alcanena e Moitas Venda	49 815,00 €	39 975,00 €	90 dias	Em análise 28/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_16	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Espinho, Louriceira, Malhou, Monsanto e Serra de Santo António	159 900,00 €	76 875,00 €	90 dias	Em análise 28/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_17	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase - Setor A do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23 - Alcanena	88 806,00 €	88 683,00 €	120 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_22	Elaboração de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Execução - Requalificação da Escola Primária de Monsanto em Creche	24 538,50 €	24 477,00 €	60 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_23	Estudo Prévio e Projeto de Execução de Acessibilidades no Bairro Anastácio Gonçalves	11 070,00 €	11 057,70 €	40 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_24	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	206 738,40 €	120 146,40 €	668 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_25	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Acompanhamento Arqueológico da Emp_DPGOM_2024_01_Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	201 597,00 €	116 382,60 €	577 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_26	Elaboração do Projeto de Remodelação de AVAC do Cine Teatro de Alcanena	7 626,00 €	7 626,00 €	75 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_28	Fiscalização e Coordenação de Segurança para os Edifícios Municipais sito na Rua General Pereira de Eça 1 (Prédio mais Antigo) e na Rua Dr. Manuel de Arriaga 14 (Loja do Júlio) – Alcanena	86 715,00 €	79 800,92 €	17 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_29	Elaboração de Projetos para Melhoria de Acessibilidades de Edifícios Públicos	8 733,00 €	8 733,00 €	15 dias	Em Assistencia Técnica 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_33	Elaboração de Projeto de Reabilitação do Pavilhão Desportivo de Vila Moreira	81 263,10 €	31 842,24 €	120 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_36	Instalação e Aluguer de Módulos Pré-Fabricados destinados a salas de aula e sanitários no âmbito da execução da obra de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	694 335,00 €	560 243,97 €	17,5 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_40	Fornecimento e Instalação de aparelho de ar condicionado no Museu da Boneca	6 913,22 €	6 912,60 €	30 dias	CONCLUIDO



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_42	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Empreitada de Renaturalização da Área envolvente ao Ribeiro do Carvalho e à Ribeira dos Algaes - Projeto Couros	61 500,00 €	41 770,80 €	10 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_43	Fiscalização da Empreitada Concurso Público - Emp_DPGOM_2024_30_Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	73 800,00 €	71 438,40 €	365 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_45	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Conceção/Construção de Edifícios em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	146 370,00 €	91 327,50 €	17 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_48	Fornecimento e montagem de Cortina Vertical automática E120 para Boca de Cena de Cine-Teatro S. Pedro	24 568,89 €	24 568,89 €	45 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_51	Apoio à operacionalização do Plano de Ação do Projeto "Espinheiro GrennLab" e Monitorização, desenvolvimento de candidaturas, gestão de projetos e outras ações de consultoria	91 942,50 €	91 905,60 €	30 meses 900 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_01	Limpeza de Bermas em várias vias Municipais do Concelho de Alcanena 2025	43 050,00 €	31 260,68 €	90 DIAS	CONCLUÍDO 11/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_02	Fiscalização e Coordenação de Segurança - Emp_DPGOM_2024_31_Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	96 862,50 €	86 099,69 €	15 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_03	Fornecimento e Instalação de Monoposte Publicitário para o Parque Empresarial de Alcanena	36 715,50 €	32 841,00 €	60 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_04	Acompanhamento Arqueológico para a Emp_DPGOM_2024_31_Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	15 897,75 €	13 837,50 €	390 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_05	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Emp_DPGOM_2024_46_Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e Minde	99 531,60 €	96 186,00 €	17 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_06	Projeto para o Reservatório de Abastecimento de água para o Parque Empresarial de Alcanena	91 635,00 €	85 841,70 €	120 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_07	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Arqueologia para a Emp_DPGOM_2025_004_Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23	98 400,00 €			Em análise 28/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_09	Prestação de Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho - Atividades par 2025/2028 para Edifícios Municipais	10 922,40 €	9 693,63 €	1096 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_11	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Emp_DPGOM_2025_008_Reabilitação dos Edifícios Habitacionais denominados de Paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, Pré-Fabricado de Vila Moreira e Lavadouros de Alcanena	128 596,50 €	106 641,00 €	17 meses	Em execução 30/07/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_12	Recolha e Valorização de Óleos Alimentares Usados (OAUs) e Instalação e Manutenção de Oleões da Rede Municipal	9 630,90 €	9 630,90 €	36 MESES = 1096 DIAS	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_14	Mesas de piquenique adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida - Praia Fluvial dos Olhos D'Água	6 990,34 €	6 990,34 €	30 dias	CONCLUIDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_15	Projeto de Execução - Arquitetura e Especialidades para Reabilitação da Antiga Escola Primária de Alcanena para Jardim de Infância - 2.ª Fase	43 050,00 €			Aguarda Contrato 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_16	Aluguer de contentores habitacionais 3 T1 + 4 T2 Casas da Paróquia - Vila Moreira e Minde	133 824,00 €	114 033,30 €	17 meses	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_17	Fiscalização e Coordenação de Segurança para as empreitadas de Eficiência Energética das Piscinas de Alcanena e de Minde	88 560,00 €	70 995,60 €	12 meses = 365 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_18	Fiscalização e Coordenação de Segurança e Serviços de Arqueologia da Emp_Requalificação da Fábrica da Cultura em Minde - Fase 1	118 080,00 €	90 921,60 €	16 meses = 488 dias	Em execução 30/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_19	Fornecimento e Instalação de coluna troncocónica para o Jardim das Lagoas e frente Cemitério	9 790,80 €	9 790,80 €	30 dias	Em execução 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_20	Estudo para implementação de caminho de mobilidade entre a Praia Fluvial dos Olhos D'Água do alviela e Vale Alto	24 477,00 €	24 477,00 €	170 dias	Em execução 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_21	Aconselhamento estratégico e técnico à CMA em matéria de ambiente e sustentabilidade na ótica de desenvolvimento e projeção de Alcanena	12 177,00 €	12 177,00 €	150 dias	Aguarda Contrato 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_22	Projeto de AVAC e Certificação Energética para o edifício do Museu do Curtume	11 931,00 €			Aguarda PROPOSTAS 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_23	Elaboração do Projeto de Reabilitação Estrutural da Chaminé Industrial em Couros - Alcanena	14 760,00 €			Em elaboração 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_24	Elaboração de Projeto - Rede Verde de Alcanena 1.ª Fase: Parque das Oliveiras, do Sobreiro e das Saramagas	115 866,00 €			Aguarda PROPOSTAS 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_25	Estudo de Tráfego e Auditoria de Segurança (fase 3) da rotunda do Parque Empresarial de Alcanena - EN361	13 899,00 €			Em elaboração 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_26	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Arqueologia para Reabilitação do edifício Habitacional Lagar do Mota (Emp_DPGOM_2025_024)	73 800,00 €			Em elaboração 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_27	Projeto de AVAC e Certificação Energética para o edifício do Museu do Curtume	11 931,00 €			Aguarda PROPOSTAS 31/07/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_28	Serviços de Fiscalização à Emp_DPGOM_2025_027_Requalificação de Escola Primária de Monsanto em Creche	90 774,00 €			Em elaboração 31/07/2025