



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2024_01	Reabilitação da Escola Secundária de Alcanena	5 118 143,44 €	5 010 143,24 €	548 dias	CONCLUÍDO
Empreitada DPGOM_2024_10	Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	4 394 168,04 €	4 224 100,00 €	600 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2024_13	Conceção/Construção dos Edifícios para Habitação Coletiva a edificar em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	13 890 510,95 €	11 511 762,18 €	441 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2024_18	Execução de Instalações Elétricas ITED no CTE da Escola Secundária de Alcanena	158 576,00 €	158 519,67 €	45 dias	CONCLUÍDO
Empreitada DPGOM_2024_23	Renaturalização da Área Envolvente ao Ribeiro do carvalho e à Ribeira dos Algarres - Projeto Couros	2 797 104,98 €	2 614 691,32 €	240 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2024_30	Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	737 304,51 €	684 905,78 €	304 dias	CONCLUÍDO
Empreitada DPGOM_2024_31	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira - Grupo A	4 994 534,92 €	5 813 638,66 €	450 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2024_35	Remodelação da Rede de Incêndios e Central de Bombagem do Cine-Teatro S. Pedro em Alcanena	96 812,41 €	84 745,70 €	60 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2024_46	Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e de Minde	1 670 416,13 €	2 118 834,04 €	450dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_03	Reparações Exteriores do Juízo de Proximidade de Alcanena - Muro de suporte ao parque de estacionamento e rede pluvial exterior	43 592,68 €			Em elaboração 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_04	Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23	8 500 000,00 €	6 654 680,00 €	540 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_07	Requalificação da Fábrica da Cultura em Minde - Fase 1	3 180 000,00 €	2 639 381,58 €	425 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_08	Reabilitação dos Edifícios Habitacionais denominados de Paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, Pré-Fabricado de Vila Moreira e Lavadouros de Alcanena	2 639 381,58 €	2 639 381,58 €	450dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_12	Requalificação do Parque do Rio dos Cantos - Espinheiro				Em elaboração 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_16	Eficiencia energética nas Piscinas de Alcanena	764 865,71 €	692 739,51 €	150 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_23	Remodelação do Sistema AVAC do Cine-Teatro S. Pedro em Alcanena	251 220,00 €	€ 237.000,00	120 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_24	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Casa S. Pedro, Casas da Portela, Lagar do Mota , Casa do Bico, Casa da Igreja, Padaria de Monsanto, Casa do Largo, Apartamentos do Largo e Casa da Azinheira, Casa dos Azulejos e Casa da Pereira - GRUPO B	5 166 974,00 €	1 198 637,40 €	300 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_27	Requalificação de Escola Primária de Monsanto em Creche	1 044 100,00 €	€ 985.000,00	304 dias	CONCLUÍDO
Empreitada DPGOM_2025_30	Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional, sito em Minde – AZULEJOS	1 583 227,60 €	1 319 639,00 €	304 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2025_32	Melhoria das Acessibilidades em Edifícios Públicos - Câmara, Cine Teatro, Biblioteca, Museu e Pavilhão Multiusos	120 310,00 €	120 138,96 €	90 dias	CONCLUÍDO
Empreitada DPGOM_2025_38	Instalação semafórica - EN 361 - Casais Romeiros, Bugalhos	56 614,60 €	56 614,60 €	60 dias	Em execução 30/09/2026



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2025_46	Execução de Ramais de Eletricidade para a 2.ª, 3.ª e 4.ª Fase da empreitada de Reabilitação do Bairro Timor Lorosae, Alcanena	37 100,00 €	30 842,52 €	90 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_3	Execução de Acessibilidades no Bairro Anastácio Gonçalves - Rede de Drenagem	35 801,50 €			Em elaboração 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_9	Trabalhos de Instalação Elétrica para os Serviços de Ação Social e Espaço da Segurança Social	11 493,58 €			CONCLUÍDO
Empreitada DPGOM_2026_10	Refuncionalização do Edifício destinado ao antigo "Museu do Curtume"	392 739,08 €		8 meses	Em ANALISE PROPOSTAS 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_12	Reabilitação e adaptação da antiga Escola Primária de Alcanena para Jardim de Infância - 2ª fase				Em elaboração 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_15	Requalificação da EM 513/EM 513-2 (Bugalhos à EN3)	318 000,00 €	225 780,00 €	60 dias	Aguarda Contrato 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_18	Reabilitação da EB1 da Serra de Santo Antãoio	67 276,75 €	67 276,75 €	60 dias	Em execução 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_19	Pavimentos Desportivos Escola Secundária de Alcanena	40 143,26 €			Aguarda Propostas 25/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_22	Reparações em Diversas Ruas do Concelho de Alcanena	55 501,60 €			Em elaboração 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_24	Substituição do sistema de aquecimento através de caldeira a lenha por bombas de calor para climatização na Escola Básica 2.ª e 3.ª ciclo de Minde	128 657,50 €			Em elaboração 30/09/2026
Empreitada DPGOM_2026_30	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Casa S. Pedro, Casas da Portela, Casa do Bico, Casa da Igreja, Padaria de Monsanto, Casa do Largo, Apartamentos do Largo, Casa da Azinheira e Casa	3 871 848,09 €			Em elaboração 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços 8/2022/DPGOM	Projeto de Reabilitação da Fábrica da Cultura em Minde	92 127,00 €	91 635,00 €	210 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços 16/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua General Pereira Eça, n.º1 - Alcanena	20 295,00 €	20 295,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços 17/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Blocos Habitacionais em Vila Moreira	91 020,00 €	90 958,50 €	120 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços 18/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua João de Deus - Alcanena	46 125,00 €	44 280,00 €	120 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_01	PROJETO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "A LOJA DO JÚLIO"	9 840,00 €	9 840,00 €	75 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_04	Projeto de Requalificação do Bairro Lorosae, em Alcanena	88 560,00 €	88 166,40 €	75 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_06	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito no Largo da Capela, n.º 1 em Vila Moreira - Alcanena	14 760,00 €	14 452,50 €	45 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_08	Projeto de Reconstrução Conjunto Edificado, Rua da Parreira	24 108,00 €	24 108,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_09	Aluguer contentores para WC das oficinas	8 550,96 €	8 550,96 €	24 meses	Em Assistência Técnica 30/09/2026



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_10	Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	91 635,00 €	91 425,90 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_15	Projeto Couros	23 124,00 €	23 124,00 €	75 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_16	Projeto de Construção de Habitação em Monsanto	22 140,00 €	22 140,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_17	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais das Paróquias de Alcanena e Minde	70 110,00 €	70 103,85 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_18	Projeto de Reabilitação de um edifício Municipal em Filhós	22 017,00 €	22 017,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_19	Elaboração de projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Praça Alberto Guedes - Minde	21 525,00 €	21 525,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_21	Projeto de Reabilitação de Edifício Municipal "Casas da Portela" (ex. CRIT)	19 680,00 €	19 680,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_22	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	183 885,00 €	156 050,10 €	80 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_23	Projeto de Reabilitação do Edifício Municipal "Casa S. Pedro" - Alcanena	20 233,50 €	20 233,50 €	90 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_25	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma construção de Edifício Habitacional, sito na Rua Gago Coutinho em Vila Moreira - Alcanena	22 447,50 €	22 441,35 €	105 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_26	Elaboração dos Projetos de Reabilitação do Centro de Saude de Alcanena e do Centro de Saude de Minde	91 020,00 €	86 100,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_28	Elaboração de Projeto de Alteração/Reabilitação do 1.º piso de edifício existente para habitação, sito no Largo Feliciano Coelho dos Reis, n.º 2 - Malhou - Alcanena - Apartamentos do Largo	15 528,75 €	15 528,75 €	125 dias	Projeto aprovado em 03/06/2024 Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_29	Elaboração de Revisão do Estudo Prévio e Projeto de Execução da Creche em Bugalhos	30 750,00 €	28 905,00 €	80 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_30	Elaboração de Projeto para Reabilitação do Edifício "Casa do Bico" - Bugalhos	22 996,08 €	18 696,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_31	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício Habitacional Casa do Largo - Gouxaria - Alcanena	30 227,25 €	24 575,40 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_32	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais da Paróquia de Vila Moreira	25 830,00 €	25 522,50 €	105 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_33	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um Edifício Habitacional, sito em Alcanena (Lavadouro)	24 108,00 €	24 108,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_35	Elaboração de projeto para Reabilitação do Edifício Municipal "Lagar do Mota" Alcanena	61 119,02 €	49 131,66 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_3	Elaboração de Projeto de Reabilitação/Alteração/Reconstrução de Edifício Habitacional Rua da Azinheira - Casas da Padaria - Monsanto	21 906,30 €	21 906,30 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_4	Elaboração de Projeto de Reabilitação da Casa da Pereira em Minde	15 325,80 €	15 325,80 €	20 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_10	Reabilitação da Escola Básica 2.ª e 3.ª Ciclos de Minde	87 945,00 €	86 715,00 €	45 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_12	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/ Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional sito em Minde	89 175,00 €	85 423,50 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_14	Elaboração de Projeto para Reabilitação/Alteração/ Reconstrução de Edifício Habitacional na Rua João Hígino - Casa da Igreja - Minde	15 375,00 €	15 375,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_15	Elaboração de Projeto para Beneficiação da Ex-EN 365-4 entre Alcanena e Moitas Venda	49 815,00 €	39 975,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_16	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Espinheiro, Louriceira, Malhou, Monsanto e Serra de Santo António	159 900,00 €	76 875,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_17	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase - Setor A do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23 - Alcanena	88 806,00 €	88 683,00 €	120 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_22	Elaboração de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Execução - Requalificação da Escola Primária de Monsanto em Creche	24 538,50 €	24 477,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_23	Estudo Prévio e Projeto de Execução de Acessibilidades no Bairro Anastácio Gonçalves	11 070,00 €	11 057,70 €	40 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_24	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	206 738,40 €	120 146,40 €	668 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_25	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Acompanhamento Arqueológico da Emp_DPGOM_2024_01_Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	201 597,00 €	116 382,60 €	577 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_26	Elaboração do Projeto de Remodelação de AVAC do Cine Teatro de Alcanena	7 626,00 €	7 626,00 €	75 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_28	Fiscalização e Coordenação de Segurança para os Edifícios Municipais sito na Rua General Pereira de Eça 1 (Prédio mais Antigo) e na Rua Dr. Manuel de Arriaga 14 (Loja do Júlio) – Alcanena	86 715,00 €	79 800,92 €	17 meses	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_29	Elaboração de Projetos para Melhoria de Acessibilidades de Edifícios Públicos	8 733,00 €	8 733,00 €	15 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_33	Elaboração de Projeto de Reabilitação do Pavilhão Desportivo de Vila Moreira	81 263,10 €	31 842,24 €	120 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_36	Instalação e Aluguer de Módulos Pré-Fabricados destinados a salas de aula e sanitários no âmbito da execução da obra de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	694 335,00 €	560 243,97 €	17,5 meses	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_42	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Empreitada de Renaturalização da Área envolvente ao Ribeiro do Carvalho e à Ribeira dos Algarés - Projeto Couros	61 500,00 €	41 770,80 €	10 meses	Em Assistência Técnica 30/09/2026



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_43	Fiscalização da Empreitada Concurso Público - Emp_DPGOM_2024_30_Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	73 800,00 €	71 438,40 €	365 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_45	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Concessão/Construção de Edifícios em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	146 370,00 €	91 327,50 €	17 meses	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_51	Apoio à operacionalização do Plano de Ação do Projeto "Espinheiro GrennLab" e Monitorização, desenvolvimento de candidaturas, gestão de projetos e outras ações de consultoria	91 942,50 €	91 905,60 €	30 meses 900 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_02	Fiscalização e Coordenação de Segurança - Emp_DPGOM_2024_31_Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	96 862,50 €	86 099,69 €	15 meses	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_04	Acompanhamento Arqueológico para a Emp_DPGOM_2024_31_Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	15 897,75 €	13 837,50 €	390 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_05	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Emp_DPGOM_2024_46_Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e Minde	99 531,60 €	96 186,00 €	17 meses	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_06	Projeto para o Reservatório de Abastecimento de água para o Parque Empresarial de Alcanena	91 635,00 €	85 841,70 €	120 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_07	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Arqueologia para a Emp_DPGOM_2025_004_Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23	98 400,00 €	91 389,00 €	20 meses	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_09	Prestação de Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho - Atividades par 2025/2028 para Edifícios Municipais	10 922,40 €	9 693,63 €	1096 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_11	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Emp_DPGOM_2025_008_Reabilitação dos Edifícios Habitacionais denominados de Paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, Pré-Fabricado de Vila Moreira e Lavadouros de Alcanena	128 596,50 €	106 641,00 €	17 meses	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_12	Recolha e Valorização de Óleos Alimentares Usados (OAU) e Instalação e Manutenção de Oleões da Rede Municipal	9 630,90 €	9 630,90 €	36 MESES = 1096 DIAS	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_15	Projeto de Execução - Arquitetura e Especialidades para Reabilitação da Antiga Escola Primária de Alcanena para Jardim de Infância - 2.ª Fase	43 050,00 €	19 987,50 €	25 DIAS	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_16	Aluguer de contentores habitacionais 3 T1 + 4 T2 Casas da Paróquia - Vila Moreira e Minde	133 824,00 €	114 033,30 €	17 meses	Em execução 30/09/2026



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_17	Fiscalização e Coordenação de Segurança para as empreitadas de Eficiência Energética das Piscinas de Alcanena e de Minde	88 560,00 €	70 995,60 €	12 meses = 365 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_18	Fiscalização e Coordenação de Segurança e Serviços de Arqueologia da Emp_Requalificação da Fábrica da Cultura em Minde - Fase 1	118 080,00 €	90 921,60 €	16 meses = 488 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_20	Estudo para implementação de caminho de mobilidade entre a Praia Fluvial dos Olhos D'Água do alviela e Vale Alto	24 477,00 €	24 477,00 €	170 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_23	Elaboração do Projeto de Reabilitação Estrutural da Chaminé Industrial em Couros - Alcanena	14 760,00 €	14 760,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_24	Elaboração de Projeto - Rede Verde de Alcanena 1.ª Fase: Parque das Oliveiras, do Sobreiro e das Saramagas	115 866,00 €	81 106,20 €	180 dias	Em projeto de execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_25	Estudo de Tráfego e Auditoria de Segurança (fase 3) da rotunda do Parque Empresarial de Alcanena - EN361	13 899,00 €	13 899,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_26	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Arqueologia para Reabilitação do edifício Habitacional Lagar do Mota (Emp_DPGOM_2025_024)	73 800,00 €	54 095,40 €	12 meses = 365 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_27	Projeto de AVAC e Certificação Energética para o edifício do Museu do Curtume	11 931,00 €	11 869,50 €	10 dias	Em Assistência Técnica 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_28	Serviços de Fiscalização à Emp_DPGOM_2025_027_Requalificação de Escola Primária de Monsanto em Creche	90 774,00 €	52 274,99 €	12 meses = 365 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_32	Serviços de Fiscalização para a Emp_DPGOM_2025_30_Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional, sito em Minde – AZULEJOS	73 800,00 €	47 970,00 €	365 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_5	Fornecimento e montagem de porta de cabina automática do ascensor do Cine-Teatro S. Pedro	9 098,46 €	9 098,46 €	45 DIAS	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_6	Elaboração de Certificados Energéticos Finais para vários edifícios do Município, incluindo taxas ADENE	11 050,32 €	11 050,32 €	15 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_7	Fornecimento, Instalação e colocação em funcionamento do sistema de gestão e controlo de entradas - parque de estacionamento dos Olhos D'Água	61 500,00 €			Em elaboração 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_8	Reparação do Sistema de Semáforos em Alcanena, Moitas Venda e Minde	8 347,36 €	8 347,36 €	30 dias	Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_9	Reparação de báscula e carroçaria de camião matrícula 03-42-CQ	7 330,80 €			Em execução 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_10	Avaliação de Impacto Ambiental relativo ao projeto da Linha Lavos - Rio Maior 1, a 400KV	11 070,00 €			Em elaboração 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_11	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Empreitada de Renaturalização da Área envolvente ao Ribeiro do Carvalho e à Ribeira dos Algares - Projeto Couros	41 770,80 €			Em elaboração 30/09/2026
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2026_12	Aquisição de Sinalização Temporária para o Concelho de Alcanena	11 718,25 €			Em elaboração 30/09/2026