



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2023_05	Reconversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	795 000,00 €	766 163,96 €	460 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_01	Reabilitação da Escola Secundária de Alcanena	5 118 143,44 €	5 010 143,24 €	548 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_07	Execução do Parque do Lavradio	744 161,33 €	695 358,94 €	365 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_08	Reabilitação do Edifício Municipal "A Loja do Júlio"	327 839,83 €	307 131,35 €	450 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_10	Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	4 394 168,04 €	4 224 100,00 €	600 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_13	Conceção/Construção dos Edifícios para Habitação Coletiva a edificar em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	13 890 510,95 €	11 511 762,18 €	441 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_18	Execução de Instalações Elétricas ITED no CTE da Escola Secundária de Alcanena	158 576,00 €	158 519,67 €	45 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_19	Sistema de Controlo de Acessos ao Parque de Estacionamento dos Olhos D'Água	30 580,87 €			Elaboração Procedimento 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_23	Renaturalização da Área Envolvente ao Ribeiro do carvalho e à Ribeira dos Algaes - Projeto Couros	2 797 104,98 €	2 614 691,32 €	240 dias	Aguarda Adjudicação 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_30	Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	737 304,51 €	684 905,78 €	304 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_31	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira - Grupo A	4 994 534,92 €			Aguarda Documentos Habilitação 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_32	Reabilitação da Escola Básica E.B. 2-3 de Minde	3 385 664,91 €		450 dias	Aguarda Adjudicação e Candidatura 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_33	Remodelação dos Parques Infantis dos Jardins de Infância de Bugalhos, Monsanto, Moitas Venda, Antiga Escola Primária de Alcanena (Castelo) e Parque Infantil de Minde	115 644,39 €	91 358,22 €	75 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_34	Beneficiação de arruamentos na Freguesia de Serra de Santo António 2024	312 076,55 €	235 426,00 €	90 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_35	Remodelação da Rede de Incêndios e Central de Bombagem do Cine-Teatro S. Pedro em Alcanena	96 812,41 €	84 745,70 €	60 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_38	Prolongamento da Requalificação do Largo da capela de Santo António em Minde	66 828,13 €			Concurso deserto REVOGADO
Empreitada DPGOM_2024_40	Execução de divisória no Cine Teatro S. Pedro de Alcanena	12 834,48 €			Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_42	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Alcanena, Monsanto; Vila Moreira, Louriceira e Malhou 2024	101 892,75 €		90 dias	Em execução 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_43	Requalificação da Fábrica da Cultura em Minde - Fase 1	2 457 340,51 €		425 dias	Concurso deserto REVOGADO
Empreitada DPGOM_2024_44	Eficiência Energética das Piscinas de Minde	627 326,49 €			Aguarda Aprovação Candidatura 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_46	Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e de Minde	1 670 416,13 €			Aguarda Documentos Habilitação 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2024_48	Reabilitação dos Edifícios Habitacionais denominados de Paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, Pré-Fabricado de Vila Moreira e Lavadouros de Alcanena	3 699 381,58 €			Concurso deserto REVOGADO





Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Empreitada DPGOM_2024_50	Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Casa S. Pedro, Casas da Portela, Lagar de Mota, Casa do Bico, Casa da Igreja, Padaria de Monsanto, Casa do Largo, Casa da Pereira, Apartamentos do Largo, Casa da Azinheira e Urbanização dos Azulejos	3 743 155,00 €			Concurso deserto REVOGADO
Empreitada DPGOM_2025_01	Fornecimento e Montagem de Sistema de Águas Quentes Sanitárias para o Centro de Ciência Viva do Alviela	51 336,80 €			Aguarda propostas 32/01/2025
Empreitada DPGOM_2025_02	Requalificação de Escola Primária de Monsanto em Creche	895 219,78 €		304 dias	Aguarda propostas 32/01/2025
Empreitada DPGOM_2025_03	Reparações Exteriores do Juízo de Proximidade de Alcanena - Muro de suporte ao parque de estacionamento e rede pluvial exterior	43 592,68 €			Em elaboração 31/01/2025
Empreitada DPGOM_2025_04	Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23	8 500 000,00 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços 04/2016/DPGOM	Elaboração do projeto de execução das redes de saneamento de águas residuais dos lugares de Covão do Coelho, Vale Alto, Carvalheiro, Casal Saramago e Moita	61 500,00 €	61 500,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços 12/2017/DPGOM	Projeto de requalificação do sistema de tratamento de águas residuais domésticas de Covão do Feto	15 621,00 €	15 621,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços 5/2022/DPGOM	Elaboração do Projeto de Execução para Reversão do Antigo Posto da GNR em Edifício de Habitação	28 413,00 €	28 306,88 €	45 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços 8/2022/DPGOM	Projeto de Reabilitação da Fábrica da Cultura em Minde	92 127,00 €	91 635,00 €	210 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços 16/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua General Pereira Eça, n.º1 - Alcanena	20 295,00 €	20 295,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços 17/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Blocos Habitacionais em Vila Moreira	91 020,00 €	90 958,50 €	120 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços 18/2022/DPGOM	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Rua João de Deus - Alcanena	46 125,00 €	44 280,00 €	120 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_01	PROJETO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "A LOJA DO JÚLIO"	9 840,00 €	9 840,00 €	75 dias	Projeto aprovado em 18/12/2023 Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_03	Requalificação Urbana em Alcanena- Projeto do Parque do Lavradio	23 370,00 €	22 267,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_04	Projeto de Requalificação do Bairro Lorosae, em Alcanena	88 560,00 €	88 166,40 €	75 dias	Projeto aprovado em 18/12/2023 Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_06	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito no Largo da Capela, n.º 1 em Vila Moreira - Alcanena	14 760,00 €	14 452,50 €	45 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_08	Projeto de Reconstrução Conjunto Edificado, Rua da Parreira	24 108,00 €	24 108,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_09	Aluguer contentores para WC das oficinas	8 550,96 €	8 550,96 €	24 meses	Em execução 31/01/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_10	Elaboração do Projeto de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	91 635,00 €	91 425,90 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_15	Projeto Couros	23 124,00 €	23 124,00 €	75 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_16	Projeto de Construção de Habitação em Monsanto	22 140,00 €	22 140,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_17	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais das Paróquias de Alcanena e Minde	70 110,00 €	70 103,85 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_18	Projeto de Reabilitação de um edifício Municipal em Filhós	22 017,00 €	22 017,00 €	180 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_19	Elaboração de projeto de Reabilitação de Edifício para Habitação, sito na Praça Alberto Guedes - Minde	21 525,00 €	21 525,00 €	100 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_21	Projeto de Reabilitação de Edifício Municipal "Casas da Portela" (ex. CRIT)	19 680,00 €	19 680,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_22	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	183 885,00 €	156 050,10 €	80 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_23	Projeto de Reabilitação do Edifício Municipal "Casa S. Pedro" - Alcanena	20 233,50 €	20 233,50 €	90 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_25	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma construção de Edifício Habitacional, sito na Rua Gago Coutinho em Vila Moreira - Alcanena	22 447,50 €	22 441,35 €	105 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_26	Elaboração dos Projetos de Reabilitação do Centro de Saude de Alcanena e do Centro de Saude de Minde	91 020,00 €	86 100,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_28	Elaboração de Projeto de Alteração/Reabilitação do 1.º piso de edifício existente para habitação, sito no Largo Feliciano Coelho dos Reis, n.º 2 - Malhou - Alcanena - Apartamentos do Largo	15 528,75 €	15 528,75 €	125 dias	Projeto aprovado em 03/06/2024 Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_29	Elaboração de Revisão do Estudo Prévio e Projeto de Execução da Creche em Bugalhos	30 750,00 €	28 905,00 €	80 dias	Projeto aprovado em 16/07/2024 Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_30	Elaboração de Projeto para Reabilitação do Edifício "Casa do Bico" - Bugalhos	22 996,08 €	18 696,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_31	Elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício Habitacional Casa do Largo - Gouxaria - Alcanena	30 227,25 €	24 575,40 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_32	Elaboração Projeto de Reabilitação de Edifícios Habitacionais da Paróquia de Vila Moreira	25 830,00 €	25 522,50 €	105 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_33	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/Alteração/Reconstrução de um Edifício Habitacional, sito em Alcanena (Lavadouro)	24 108,00 €	24 108,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2023_35	Elaboração de projeto para Reabilitação do Edifício Municipal "Lagar do Mota" Alcanena	61 119,02 €	49 131,66 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_3	Elaboração de Projeto de Reabilitação/Alteração/Reconstrução de Edifício Habitacional Rua da Azinheira - Casas da Padaria - Monsanto	21 906,30 €	21 906,30 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_4	Elaboração de Projeto de Reabilitação da Casa da Pereira em Minde	15 325,80 €	15 325,80 €	20 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_10	Reabilitação da Escola Básica 2.ª e 3.ª Ciclos de Minde	87 945,00 €	86 715,00 €	45 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_11	Revisão do Projeto de Execução de Reabilitação de Blocos Habitacionais em Vila Moreira (Quarteirão)	17 773,50 €	17 773,50 €	40 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_12	Estudo Prévio e Projeto de Execução de uma Reabilitação/ Alteração/Reconstrução de um conjunto edificado habitacional sito em Minde	89 175,00 €	85 423,50 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_14	Elaboração de Projeto para Reabilitação/Alteração/ Reconstrução de Edifício Habitacional na Rua João Hígino - Casa da Igreja - Minde	15 375,00 €	15 375,00 €	90 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_15	Elaboração de Projeto para Beneficiação da Ex-EN 365-4 entre Alcanena e Moitas Venda	49 815,00 €	39 975,00 €	90 dias	Em elaboração 2.ª adicional 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_16	Elaboração de Estudos Prévios para Habitação Coletiva em Espinheiro, Louriceira, Malhou, Monsanto e Serra de Santo António	159 900,00 €	76 875,00 €	90 dias	Execução do Estudo Prévio 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_17	Elaboração de Estudo Prévio e Projeto de Execução das Infraestruturas relativas à 1.ª Fase - Setor A do Parque Empresarial de Alcanena - A1/A23 - Alcanena	88 806,00 €	88 683,00 €	120 dias	Execução do Projeto Execução 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_22	Elaboração de Projetos de Arquitetura e Especialidades em Execução - Requalificação da Escola Primária de Monsanto em Creche	24 538,50 €	24 477,00 €	60 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_23	Estudo Prévio e Projeto de Execução de Acessibilidades no Bairro Anastácio Gonçalves	11 070,00 €	11 057,70 €	40 dias	Em avaliação projeto execução 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_24	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Reabilitação do Bairro Timor Lorosae - Alcanena	206 738,40 €	120 146,40 €	668 dias	Em execução 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_25	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Acompanhamento Arqueológico da Emp_DPGOM_2024_01_Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	201 597,00 €	116 382,60 €	577 dias	Em execução 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_26	Elaboração do Projeto de Remodelação de AVAC do Cine Teatro de Alcanena	7 626,00 €			Em avaliação Projeto 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_28	Fiscalização e Coordenação de Segurança para os Edifícios Municipais sito na Rua General Pereira de Eça 1 (Prédio mais Antigo) e na Rua Dr. Manuel de Arriaga 14 (Loja do Júlio) – Alcanena	86 715,00 €	79 800,92 €	17 meses	Em execução 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_29	Elaboração de Projetos para Melhoria de Acessibilidades de Edifícios Públicos	8 733,00 €	8 733,00 €	15 dias	Em Assistência Técnica 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_33	Elaboração de Projeto de Reabilitação do Pavilhão Desportivo de Vila Moreira	81 263,10 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_35	Revisão do Projeto de Execução das Paróquias de Alcanena e Vila Moreira	22 927,20 €	22 927,20 €	30 dias	CONCLUÍDO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_36	Instalação e Aluguer de Módulos Pré-Fabricados destinados a salas de aula e sanitários no âmbito da execução da obra de Requalificação da Escola Secundária de Alcanena	694 335,00 €		17,5 meses	Em execução 31/01/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_37	Revisão do Projeto de Execução de uma Reabilitação/Alteração/ Reconstrução de um conjunto edificado habitacional, sito em Minde (Azulejos)	19 065,00 €	19 065,00 €	40 dias	CONCLUÍDO 27/12/2024
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_38	Mini ecocentro móvel para o Concelho de Alcanena	8 179,50 €	8 179,50 €	53 dias	CONCLUÍDO 27/12/2024
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_40	Fornecimento e Instalação de aparelho de ar condicionado no Museu da Boneca	6 913,22 €			Aguarda adjudicação 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_41	Aquisição de Compostores Comunitários	24 354,00 €	24 354,00 €	45 dias	CONCLUÍDO 20/12/2024
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_42	Fiscalização e Coordenação de Segurança para a Empreitada de Renaturalização da Área envolvente ao Ribeiro do Carvalho e à Ribeira dos Algares - Projeto Couros	61 500,00 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_43	Fiscalização da Empreitada Concurso Público - Emp_DPGOM_2024_30_Requalificação da Escola Primária de Bugalhos em Creche	73 800,00 €			Em execução 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_44	Recolha, transporte, tratamento e encaminhamento a destino final adequado de resíduos de caminho público e áreas adjacentes, sito em Covão de Feto, Monsanto	22 140,00 €	21 377,40 €	5 dias	CONCLUÍDO 14/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_45	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Empreitada de Conceção/Construção de Edifícios em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	146 370,00 €			Aguarda Documentos Habilitação 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_46	Revisão de Projetos da Emp_DPGOM_2024_13_Conceção/Construção dos Edifícios para Habitação Coletiva a edificar em Alcanena, Vila Moreira, Moitas Venda e Minde	73 800,00 €			REVOGADO
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_47	Equipamentos para o Parque Infantil do Vale Alto	8 103,29 €			CONCLUÍDO RECEÇÃO BENS 18/12/2024
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_48	Fornecimento e montagem de Cortina Vertical automática E120 para Boca de Cena de Cine-Teatro S. Pedro	24 568,89 €			Aguarda Contrato 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_49	Aquisição de Sinalização Vertical para o Concelho de Alcanena	6 826,50 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_50	Mesas de piquenique para pessoas com mobilidade reduzida - Praia Fluvial dos Olhos D'Água	6 990,34 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2024_51	Apoio à operacionalização do Plano de Ação do Projeto "Espinheiro GrennLab" e Monitorização, desenvolvimento de candidaturas, gestão de projetos e outras ações de consultoria	91 942,50 €			Aguarda Contrato 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_01	Limpeza de Bermas em várias vias Municipais do Concelho de Alcanena 2025	43 050,00 €			Em elaboração 31/01/2025



Designação	Principais trabalhos	Valor de concurso c/ IVA	Valor de adjudicação c/ IVA	Prazo de execução	Ponto de situação atual
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_02	Fiscalização e Coordenação de Segurança - Emp_DPGOM_2024_31_ Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	96 862,50 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_03	Fornecimento e Instalação de Monoposte Publicitário para o Parque Empresarial de Alcanena	36 715,50 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_04	Acompanhamento Arqueológico para a Emp_DPGOM_2024_31_ Reabilitação de Edifícios Habitacionais denominados de Prédio mais Antigo, Casa Ladeiras, Casa Filhós, Edifício Estaminé, Casa Paraíso, Casas da Parreira e Quarteirão de Vila Moreira	15 897,75 €			Em elaboração 31/01/2025
Aquisição de bens e serviços DPGOM 2025_05	Fiscalização, Coordenação de Segurança e Serviços para a Emp_DPGOM_2024_46_ Requalificação dos Centros de Saúde de Alcanena e Minde	99 531,60 €			Em elaboração 31/01/2025