

## RELATÓRIO FINAL DO PROJETO

### 1. FICHA SÍNTESE

1.1. IDENTIFICAÇÃO	
Aviso nº	13/FAMI/2016
OE – ON - Designação	<i>Integração e Migração Legal – OE2.ON2 Integração</i>
Nº do Projeto	<i>PT/2016/FAMI/052</i>
Designação	<i>Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Alcanena em Ação</i>
Identificação do Titular do Financiamento	<i>Município de Alcanena</i>
Identificação do responsável do Projeto	<i>Fernanda Maria Pereira Asseiceira, Presidente de Câmara</i>
Localização do Projeto	<i>Área de atuação do Município de Alcanena</i>

### 1.2. CALENDARIZAÇÃO

Data da convenção de subvenção	Data de início do projeto	Data de encerramento do projeto	Data de Submissão do relatório final
09/03/2017	14/02/2017	31/12/2017	14/02/2018

### 1.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO ANTES DA INTERVENÇÃO

No decorrer do diagnóstico efetuado no âmbito do Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Alcanena em Ação (PMII), foram identificados problemas e necessidades da população imigrante, nomeadamente NPT, em colaboração com as entidades locais e a própria população imigrante, dos quais se passa a enunciar aqueles relacionados com as ações/medidas de nível 2:

- inexistência de políticas de atração específicas para investidores estrangeiros, empresários imigrantes ou outro perfil de imigrantes ativos (Mercado de Trabalho e Empreendedorismo);
  - fraca integração na comunidade, por parte de alguns imigrantes (Serviços de Acolhimento e Integração);
- inexistência de dinamização específica para imigrantes nos espaços frequentados pelos mesmos (Urbanismo e Habitação);
- não-sensibilização generalizada da comunidade autóctone a outras línguas estrangeiras além do Inglês, sendo que existe população imigrante que fala outras línguas, nomeadamente ucraniana (Educação e Língua);
- fraca promoção de ações de competências interculturais para técnicos de instituições privadas e públicas do município (Capacitação e Formação);
  - reduzida frequência das atividades culturais promovidas pela Câmara Municipal, por parte dos imigrantes (Cultura);
- falta de informação sobre a saúde (saúde infantil, juvenil, planeamento familiar, saúde materna e vacinação) traduzida em vários idiomas (Saúde);
  - reduzida adesão por parte dos estudantes do ensino superior imigrantes ao Apoio Extraordinário aos Estudantes do Ensino Superior e existência de casos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de crianças imigrantes/descendentes de imigrantes, nomeadamente de nacionalidade Ucraniana (Solidariedade e Resposta Social);
- inexistência de media étnicos de iniciativa local de imigrantes (Media e Sensibilização da Opinião Pública);
  - existência de discriminação na comunidade (Racismo e Discriminação);
    - fraca adesão ao projeto Sal Carinho (Relações Internacionais);
    - inexistência de diálogo inter-religioso (Religião).

#### 1.4. OBJETIVOS DO PROJETO

O Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Alcanena em Ação tem com o intuito concretizar as ações de nível 2 inscritas no PMII, assegurando o envolvimento dos atores locais, públicos e privados, na execução, monitorização e avaliação de planos locais para as migrações, procurando assegurar medidas que promovam a integração multinível dos atuais e novos NPT e desenvolvendo medidas de capacitação das estruturas e dos seus profissionais, promovendo a melhoria contínua das respostas implementadas, a formação dos técnicos e a validação e disseminação de novos recursos/instrumentos de apoio e de boas práticas.

## 1.5. FINANCIAMENTO APROVADO / EXECUTADO POR ANO

Ano	Ano inicial- n		Ano n+1		...		Ano Final (n+n)		TOTAL	
	Despesa Total elegível	Fundo	Despesa Total elegível	Fundo	Despesa Total elegível	Fundo	Despesa Total elegível	Fundo	Despesa Total elegível	Fundo
Montante inicial-candidatura	55.397,96	41.548,47							55.397,96	41.548,47
Montante aprovado - decisão	27.943,75	20.957,81							27.943,75	20.957,81
Reprogramação										
Despesa validada	11.874,45	8.905,84							11.874,45	8.905,84
Taxa de execução	42,5%	42,5%							42,5%	42,5%
Desvio	16.069,30	12.051,98							16.069,30	12.051,98

### 1.6. FONTES DE FINANCIAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO	MONTANTE	%
Comunitária (FAMI)	8.905,84	75,00%
OE - FUNCIONAMENTO		0,00%
OE- PiDDAC		0,00%
Privada		0,00%
Outras (especificar)	1.102,97	25,00%
<b>Custo total elegível</b>	<b>11.874,45 €</b>	<b>100%</b>

### 1.7. Receita

IDENTIFICAÇÃO	MONTANTE
Receitas obtidas no âmbito do projeto <sup>1</sup>	0,00€

### 1.8. Outras Fontes de financiamento Comunitário

<sup>1</sup> Anexar (quando aplicável) os extratos contabilísticos que evidenciem o registo individualizado das receitas obtidas no âmbito do projeto, nos termos do plano de contabilidade em vigor

### 1.9. PEDIDOS DE PAGAMENTO

Nº DO PEDIDO DE PAGAMENTO	Despesa Submetida pelo Beneficiário		Despesa validada pela AR ou AD		Ordem de pagamento pela AR ou AD		
	DATA	Montante	DATA	Montante	Nº da ordem	DATA autorização	Montante (Fundo)
1º Adiantamento	11/07/2017	4.191,56	27/07/2017	4.191,56	002/2017	14/08/2017	4.191,56
1º Pedido de Pagamento	14/11/2017	20.247,95					
Saldo Final	14/02/2018						
<b>Total</b>		24.444,51		4.191,56€			4.191,56€

## 2. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

### 2.1. DESCRIÇÃO FÍSICA DOS TRABALHOS REALIZADOS<sup>2</sup>

Nº	Categoria de despesa	DESCRIÇÃO dos trabalhos realizados	As componentes envolvem contratação pública <sup>3</sup> (Sim / Não)
1	<b>SERVIÇOS</b>	<p>-Estabelecido Contrato de Ajuste Direto com uma técnica com formação na área social, nomeadamente, Ajuste Direto APR nº 10/2017 – Aquisição de Serviços de Tarefa ou Avença para a Coordenação Técnica para a implementação do “Plano Municipal para a Integração de Imigrantes Alcanena em Ação”, pelo período de sete meses (de junho a dezembro de 2017)<sup>4</sup>;</p> <p>-Elaboração de um folheto de divulgação da candidatura aprovada pelo Fundo;</p> <p>-Realização de visitas a locais de interesse histórico, ao nível nacional (17/11/2017) e local (24/11/2017) – Custo da entrada nos Museus e aluguer do Autocarro;</p> <p>-Realização de workshop de línguas, nomeadamente moldava (24/10/2017) e ucraniana (29/12/2017);</p> <p>-Elaboração e divulgação de suporte informativo sobre Vacinação (29/12/2017) e tradução do folheto Alimentação no primeiro ano de vida (29/12/2017);</p> <p>-Tradução do suporte de divulgação do Apoio Extraordinário aos Alunos do Ensino Superior, e sua divulgação durante o período de entrega de candidaturas (27/10 e 20/11);</p> <p>-Ação de sensibilização sobre interculturalidade e não discriminação (24/10/2017);</p> <p>-Realização do 1º Encontro Inter-Religioso do concelho de Alcanena (30/12/2017);</p>	<p>Sim</p> <p>Não</p> <p>Sim</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p>
2	<b>EQUIPAMENTOS</b> (melhoria/substituição de equipamentos)	Não se aplica <sup>5</sup>	

<sup>2</sup> Apresentar uma descrição de cada componente com nº de caracteres indicados de acordo com a orientação constante em cada box da componente (Definido pela CE)

<sup>3</sup> Se sim, preenchimento do Anexo A (obrigatoriamente). Para qualquer ajuste direto, obrigatoriamente terá de preencher o quadro 2 do Anexo A.

<sup>4</sup> Deve ser apresentado em anexo A - quadro resumo respeitante aos procedimentos da contratação pública (quando aplicável)

<sup>5</sup> Deve ser apresentado em anexo B - inventário (quando aplicável)

3	<b>INFRAESTRUTURAS<sup>6</sup></b> (bens imobiliários depreciações ou obras de remodelação)	Não se aplica	
4	<b>SISTEMAS INFORMÁTICOS</b> (inclui gestão operacional do VIS, do SIS e de novos sistemas informáticos, arrendamento e remodelação de instalações, infraestruturas de comunicação e segurança; e SI custos não incluídos em nenhuma outra categoria)	Não se aplica	
5	<b>PESSOAL</b> (incluindo formação)	Dirigente da Divisão de Desenvolvimento Humano e Social da Câmara Municipal de Alcanena, com a função de Responsável pelo projeto, dando apoio e orientações necessárias para a execução do projeto; imputando 30% do seu horário de trabalho <sup>7</sup>	
6	<b>POPULAÇÃO ALVO</b> do apoio do Fundo	15	
7	<b>FORMAÇÃO de NPT</b>	Não se aplica	
8	<b>OUTROS CUSTOS</b> (não cobertos pelas categorias precedentes)	-Realização do encontro entre os CLAIM da Região Oeste e Ribatejo e o GAPLIM (17/10/2017). – Despesa Imputada – Refeições pagas aos participantes no encontro	Sim

<sup>6</sup> Deve ser apresentado o documento – Anexo C : que comprove a conclusão da obra: auto de receção da obra ou documento equivalente para outro tipo de fornecimentos

<sup>7</sup> Deve ser apresentado em anexo D - quadro resumo com o tipo de ação, área de formação, nº de ações, nº de horas/ação, volume de formação, nº de formandos, nº de formadores (internos e externos), serviços envolvidos, funções abrangidas e locais de afetação (quando aplicável)

## 2.2. Execução Financeira por componente

Componentes		Decisão de favorável de financiamento		Alteração à Decisão inicial (em vigor quando aplicável)		Execução		Taxa de execução	
		Despesa elegível)	Fundo	Despesa elegível	Fundo	Despesa elegível	Fundo	Despesa elegível	Fundo
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(1) <sup>8</sup>	(8) = (6)/(2) <sup>9</sup>
1.	Aquisição de Serviços	2.435,40	1826,55			0	0	0	0
1.1	Interpretação e tradução	2214,00	1660,50			0	0	0	0
1.3	Formação	221,40	168,30			0	0	0	0
2.	Equipamento	1600	1200			0	0	0	0
2.2	Equipamento em TIC	1600	1200			0	0	0	0
4.	Divulgação/informação/sensibilização	920,20	690,15			77,88	58,35	8	8
4.1	Reuniões técnicas/seminários/workshops	664,20	498,15			0	0	0	0
4.3	Material de divulgação	256,00	192			77,88	58,35	30	30

<sup>8</sup> ou (5)/(3)

<sup>9</sup> ou (6)/(4)

5.	Consumíveis, mat e serv gerais identif directamente necessários p/ execução do projeto	600	450			0	0	0	0
5.1	(especificar)	600	450			0	0	0	0
6.	Custos com pessoal que participa directamente no projeto	21294,15	15970,62			11.796,57	8.847,49	55	55
6.1	Remunerações	21244,15	15.933,11			11.796,57	8.847,49	55	55
6.3	Alimentação	50	37,50			0	0	0	0
7.	Custos específicos relativos a grupos-alvo	934	700,50			0	0	0	0
7.3	Transportes/viagens	738	553,50			0	0	0	0
7.8	Outros custos (especificar)	196	147			0	0	0	0
8.	Outros custos com a preparação, desenvolvimento e acompanhamento do projeto	160	120			0	0	0	0
8.1.	(especificar)	160	120			0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		27.943,75	€20.957,81		€	11.874,45	€8.905,84	42,5	42,5

## JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

A componente 1.Aquisição de Serviços não teve despesa, mas executado. Para 1.1.Interpretação e Tradução, não havendo um prestador de serviços para esta função, foi colmatado pelo voluntariado de falantes de língua estrangeira, que não são NPT's, fazendo as traduções (em ucraniano e moldavo). Em relação a 1.3.Formação, que contempla formações promovidas por formadores do ACM que, por impossibilidade de agendamento, não foi possível executar.

Para 2.Equipamentos, nomeadamente 2.2.Equipamento em TIC, apesar da elegibilidade dos custos em relação aos equipamentos ser referente à amortização dos mesmos, não se adquiriu qualquer equipamento previsto.

Para 4.Divulgação/informação/sensibilização e relativamente a 4.1.Reuniões técnicas/seminários/workshops, apesar de executadas, não teve despesa. Quanto a 4.3.Material de divulgação, a despesa é menor na medida em que, devido fraca adesão de iniciativa própria, por parte dos NPT's, tornou-se necessário realizar um contacto direto com imigrantes e NPT's.

Para 5.Consumíveis, material e serviços gerais identificados diretamente necessários para a execução do projeto, não se apresenta despesa, ainda que tenha sido contabilizado, para o projeto: 2 dossiers, canetas, lápis, 2 resmas de papel, 2 conjuntos de separadores de vinte e 30 micas.

Para 6.Custos com pessoal que participa diretamente no projeto dizem respeito aos realmente realizados nos meses em que decorreu a execução da operação

Para 7.Custos específicos relativos a grupos-alvo, a despesa refere-se ao transporte e aquisição de bilhetes para 7 beneficiários. A despesa é menor na medida em que o acesso aos espaços de interesse foram gratuitos.

Para 8.Outros custos com a preparação, desenvolvimento e acompanhamento do projeto, dado que se realizou o encontro entre o CLAIM da Região Oeste e Ribatejo, no Município de Alcanena, imputou-se a despesa referente ao almoço oferecido aos participantes no encontro

### 2.3. RESULTADO FINANCEIRO POR OBJETIVO / AÇÃO/ POPULAÇÃO ALVO

Ação desenvolvida no âmbito do projeto	Nº de pessoas que beneficiaram no projeto apoiado pelo FUNDO	Despesa Total/ Beneficiários do projeto	Nº de pessoas do grupo alvo-NPT	Despesa Total / grupo alvo	Custo médio por pessoa/grupo alvo	Observações
Visitas e/ou excursões a locais de interesse no concelho e ao nível nacional	31	11,23€	7		49,71€	
Workshops de línguas estrangeiras	11		0			
Ações de sensibilização sobre legislação, atendimento, particularidades da população migrante	0	0	0	0	0	
Plataforma de divulgação das atividades culturais promovidas pela CMA	0	0	0	0	0	
Suportes informativos na área da Saúde	10		6			
Suporte de divulgação do Apoio	100		0			

Extraordinário aos Alunos do Ensino Superior						
Suporte informativo/campanha de sensibilização aos direitos das crianças de todas as etnias e culturas	0		0			
Ações/meios de sensibilização sobre interculturalidade, aceitação das diferenças e não-discriminação	75		0			
Workshop sobre não-discriminação religiosa/diálogo inter-religioso	20		0			

### 3. Contributo do projeto para os resultados do Fundo/Programa

#### 3.1. INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA E DE RESULTADO DO PROJETO

Indicador	Unidade de Medida	APROVADO	REPROGRAMADO	EXECUTADO	Taxa de Realização % (4)= (3)/(1) ou (3)/(2)	Desvio (5)=(1)-(3) ou (2)-(3)
		Valor (1)	Valor (2)	Valor (3)		
Reuniões, seminários, workshops e outros	número	5		4	80	1
Protocolos de colaboração com ONG	número	4		0	0	4
Prestação de serviços de tradução e interpretação	número	1		0	0	1
Pessoas que beneficiam do projeto	número	80		144	180	-64
Parceiros não financeiros	número	40		7	17,5	33
Nº de Medidas do PMII implementadas	número	13		6	46	7
Nº de NPT envolvidos (H/M)	número	50		7	14	43
Mulheres e crianças em risco	quantidade	10		0	0	10
Material informativo produzido/publicado	número	30		9	30	21
Ação de informação/sensibilização	número	6		2	33	4
Ação de formação/sensibilização	número	3		0	0	3
Ações	número	12		9	75	3
Formadores	número	1		0	0	1

#### Justificação dos Desvios

O PMII integra um total de 13 áreas de intervenção, das quais 8 áreas, e ações de nível 2, foram aprovadas pelo Fundo, nomeadamente as seguintes áreas: 02. Serviços de Acolhimento e Integração, 04. Educação e Língua, 05. Capacitação e Formação, 06. Cultura, 07. Saúde, 08. Solidariedade e Resposta Social, 11. Racismo e Discriminação e 13. Religião, com 12 ações a executar.

O 2º indicador não foi executado na medida em que não constava nas ações aprovadas pelo Fundo.

O 3º, 11º e 13º indicadores não foram executados uma vez que não foi realizada uma contratação para prestação de serviços para as respetivas funções, porém, as ações inerentes a estes foram realizadas.

Quanto ao 1º indicador foram executados 2 workshops de língua, 1 encontro de diálogo inter-religioso e 1 reunião com o GAPLIM.

No 4º indicador, o número foi superado significativamente, e este número beneficiou diretamente das ações. Relativamente ao 5º indicador, dois parceiros contribuíram, de forma mais direta, e os restantes parceiros de uma forma menos direta nas ações.

O 8º indicador não foi alcançado, na medida em que não se registou situações de risco, no âmbito do Fundo. Sobre o 10º indicador, apenas foram realizadas 2 ações de sensibilização, e no caso em concreto, sobre a interculturalidade e igualdade, e sobre diálogo inter-religioso.

Relativamente ao 9º indicador, e tendo em conta às áreas de intervenção aprovadas pelo Fundo, para todas as ações foi elaborado material de divulgação, à exceção das ações que tinham implícito a formação, e neste promovido pelo ACM, que não foram realizadas por impossibilidade de agendamento do ACM.

Porém, 7º indicador é o que apresenta uma baixa significativa, por vários motivos: fraca adesão de NPT's às ações, e face a este aspeto, foi estabelecido contacto direto com a população imigrante residente no concelho, e concluiu-se que a maioria tem a sua situação legal regularizada, bem como uma grande parte dos NPT's estão empregados e, assim, uma menor disponibilidade para participar nas ações.

Neste sentido, o 6º e o 12º indicadores, estando inter-ligados, também se verificou uma redução na execução.

**RELATÓRIO FINAL DO PROJETO**

Anexo ao PPS

### 3.2. INDICADORES COMUNS E ESPECÍFICOS DO FUNDO

Indicador	Unidade de Medida	APROVADO	REPROGRAMADO	EXECUTADO	Taxa de Realização %	Desvio
		Valor (1)	Valor (2)	Valor (3)	(4)= (3)/(1) ou (3)/(2)	(5)=(1)-(3) ou (2)-(3)
OE2 – ON2 C2 – Pessoas de grupos-alvo (NPT) assistidas por este Fundo através de medidas de integração no quadro de estratégias nacionais, locais e regionais	número	50		7	14%	43

#### Justificação dos Desvios

Do total de 13 NPT's que beneficiaram das ações aprovadas pelo Fundo, 5 são do sexo masculino e 8 do sexo feminino, em ambos os casos, adultos.  
 O desvio significativo ao previsto inicialmente apresenta vários motivos: fraca adesão de NPT's às ações, e face a este aspeto, foi estabelecido um contacto direto com a população imigrante residente no concelho, e concluiu-se que a maioria tem a sua situação legal regularizada (Cartão de Cidadão), bem como uma grande parte dos NPT's estão empregados e, assim, uma menor disponibilidade para participar nas ações.

### 3.3. RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO

Das ações realizadas, os resultados obtidos foram positivos tanto para a população-alvo de intervenção, como para a população autóctone (do concelho de Alcanena).

Foi possível aumentar o conhecimento histórico, quer a nível local quer a nível nacional, na medida que para os NPT's afetos a esta ação puderam compreender a evolução da indústria local, vivências e práticas do quotidiano (ao nível local) e enriquecer os conhecimentos sobre a história do país, quanto ao símbolo musical, referência aos Descobrimentos, ordens religiosas e também o aspeto arquitetónico deste período da história de Portugal (02. Serviços de Acolhimento e Integração: visitas e/ou excursões a locais de interesse no concelho e ao nível nacional).

Quanto à população autóctone, as ações realizadas permitiram contribuir para a desmistificação da dificuldade de compreensão de uma língua falada por imigrantes, e mais concretamente de língua de Países Terceiros (04. Educação e Língua: workshops de línguas estrangeiras). Por outro lado, através da tradução de folhetos informativos (nos idiomas moldavo e ucraniano), permite melhorar a comunicação/entendimento entre profissionais e/ou técnicos com NPT's face ao acesso a serviços (07. Saúde: Suportes informativos na área da Saúde) e apoios sociais (08. Solidariedade e Resposta Social).

Outro aspeto bastante positivo, manifestado pelos participantes e comunidades representadas, foi a realização do 1º encontro entre religiões que existem no município de Alcanena, na medida que permitiu a troca de conhecimentos quanto às suas missões e práticas no seio da esfera da vida religiosa. (13. Religião: workshop sobre não-discriminação/diálogo inter-religioso).

### 3.4. GARANTIAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

Com a execução do projeto aprovado pelo Fundo, pretende-se dar continuidade a várias ações, nomeadamente, realização de traduções sobre outras áreas da Saúde, com os voluntários falantes de línguas de Países Terceiros que integraram neste projeto (07. Saúde); tradução da divulgação, durante o período de candidatura, ao Apoio Extraordinário aos Alunos do Ensino Superior (08. Solidariedade e Resposta Social); promover o 2º encontro diálogo inter-religioso no concelho de Alcanena (13. Religião) e dar continuidade a ações/campanhas de sensibilização para a interculturalidade, aceitação das diferenças e não-discriminação (11. Racismo e Discriminação).

### 3.5. OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS COM O PROJETO

Academia Sénior de Alcanena: visita e/ou excursão a nível nacional

CLDS 3G Crescer e Desenvolver: disponibilidade de sala para a realização do workshop de língua, e ação de sensibilização sobre interculturalidade, aceitação das diferenças e não-discriminação (Dia Municipal para a Igualdade)

Centro de Bem-Estar Social de Alcanena (ATL): conto intercultural inerente à ação de sensibilização sobre interculturalidade, aceitação das diferenças e não-discriminação (Dia Municipal para a Igualdade)

Centro de Bem-Estar Social de Minde (ATL): conto intercultural inerente à ação de sensibilização sobre interculturalidade, aceitação das diferenças e não-discriminação (Dia Municipal para a Igualdade)

Associação ABC: conto intercultural inerente à ação de sensibilização sobre interculturalidade, aceitação das diferenças e não-discriminação (Dia Municipal para a Igualdade)

Junta de Freguesia de Minde: disponibilidade de sala para a realização do workshop de língua e 1º encontro inter-religioso

Centro de Saúde de Alcanena: elaboração do folheto sobre Vacinação e Alimentação 1º ano de vida

### 3.6. DIVULGAÇÃO/PUBLICITAÇÃO DO PROJETO

A divulgação/publicitação do projeto foi realizada em simultâneo com a execução das componentes (no formato de folhetos, cartazes e fotografias) e publicado na rede social facebook CLAIM de Alcanena: [https://www.facebook.com/CLAIM-de-Alcanena-821203054725053/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/CLAIM-de-Alcanena-821203054725053/?ref=br_rs)

-Aprovação do Fundo: [https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=831233520388673&id=821203054725053](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=831233520388673&id=821203054725053)

01\_aprovacao\_fundo.pdf

-Visitas e/ou excursões a locais de interesse no concelho e a nível nacional (02. Serviços de Acolhimento e Integração):

02\_cartaz\_visita\_nacional.pdf

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=831323347046357&id=821203054725053](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=831323347046357&id=821203054725053)

03\_cartaz\_visita\_local.pdf

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=831337140378311&id=821203054725053](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=831337140378311&id=821203054725053)

-Workshops de línguas estrangeiras (04. Educação e Língua)

04\_cartaz\_workshop\_moldavo.pdf

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=831306547048037&id=821203054725053](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=831306547048037&id=821203054725053)

05\_cartaz\_workshop\_ucraniano.pdf

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=831850150327010&id=821203054725053](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=831850150327010&id=821203054725053)

-Suportes informativos na área da Saúde (07. Saúde)

<https://www.facebook.com/821203054725053/photos/a.831233517055340.1073741828.821203054725053/831852673660091/?type=3&theater>

06\_vacinacao\_pt\_a.png

07\_vacinacao\_pt\_b.png

08\_vacinacao\_russo.pdf

09\_vacinacao\_moldavo\_a.png

10\_vacinacao\_moldavo\_b.png

11\_vacinacao\_ucraniano\_a.png

12\_vacinacao\_ucraniano\_b.png

13\_alimentacao\_pt.pdf

14\_alimentacao\_moldavo\_a.png

15\_alimentacao\_moldavo\_b.png

16\_alimentacao\_ucraniano\_a.png

17\_alimentacao\_ucraniano\_b.png

-Suporte de divulgação do Apoio Extraordinário aos alunos do Ensino Superior (08. Solidariedade e Resposta Social)

18\_apoio\_extra\_moldavo.pdf

19\_apoio\_extra\_ucraniano.pdf

<https://www.facebook.com/CMAAlcanena/photos/a.484639134909094.112962.484314591608215/1682289525144043/?type=3&theater>

-Suporte informativo/campanha de sensibilização aos direitos das crianças de todas as etnias e culturas (08. Solidariedade e Resposta Social)

20\_direitos\_crianças\_a.png

21\_direitos\_crianças\_b.png

**RELATÓRIO FINAL DO PROJETO**

**Anexo ao PPS**

-Ações/meios de sensibilização sobre interculturalidade, aceitação das diferenças (11. Racismo e Discriminação)

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=831306547048037&id=821203054725053](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=831306547048037&id=821203054725053)

-workshop sobre não-discriminação religiosa/diálogo inter-religioso (13. Religião)

22\_cartaz\_religiao.pdf

<https://www.facebook.com/821203054725053/photos/a.831233517055340.1073741828.821203054725053/831878436990848/?type=3&heater>

15. Encontros promovidos pela entidade gestora

Apresentação do projeto PT/2016/FAMI 052, na Rede CLAS de Alcanena

<https://www.facebook.com/CMAlcanena/posts/1730194617020200>

Encontro/Reunião Regional com CLAIM da Região Oeste e Ribatejo e o GAPLIM

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=705456789653545&id=277578229108072](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=705456789653545&id=277578229108072)

<https://www.facebook.com/CMAlcanena/posts/1673632936009702>

### 3.7. AFERIÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO E DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Não se aplica

### 3.8. COMPLEMENTARIDADE COM OUTROS PROJETOS

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO

Anexo ao PPS

Não se aplica

## 4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

### 4.1. PROBLEMAS E MEDIDAS ADOTADAS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO /EXECUÇÃO DO PROJETO

Uma vez que não foi realizado uma contratação para prestação de serviços para as funções de tradutor e interpretação e a de formador, dois falantes de língua de País Terceiro (moldavo e ucraniano) realizaram as traduções, voluntariamente.

Para as ações de formação, cuja entidade a promover era o ACM; e na impossibilidade de agendamento por parte desta, optou-se por promover ações de sensibilização, por forma a garantir a sua execução.

Quanto à dificuldade de participação do grupo-alvo de intervenção do Fundo, residente no concelho de Alcanena, utilizou-se o critério de seleção de prioridade de execução de ações que contribuíssem para a integração de NPT's,

### 4.2. OUTRAS MEDIDAS ADOPTADAS

Não se aplica

### 4.3. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES REFERIDAS EM SEDE DA DECISÃO DE FINANCIAMENTO (QUANDO APLICÁVEL)

## 5. AÇÕES DE CONTROLO

### Opinião Global sobre os resultados da ação de controlo

DATA DA AÇÃO: 15/11/2017

ENTIDADE QUE FEZ O CONTROLO NO LOCAL: Alto Comissariado para as Migrações

RESPONSÁVEL DO BENEFICIÁRIO QUE ACOMPANHOU: Ana Inácio, Filomena Henriques, Rita Pedro

RESULTADOS DA AÇÃO DE CONTROLO: Foram identificadas a ausência de alguns documentos na Pasta da Operação, que deverão constar da mesma

## 6. ANEXOS (QUANDO APLICÁVEL)

**A – PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

**B - INVENTÁRIO**

**C - AUTO- RECEÇÃO DA OBRA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA OUTRO TIPO DE FORNECIMENTOS**

**D - FORMAÇÃO**

**E – DECLARAÇÕES DAS AUTORIDADES AMBIENTAIS SOBRE O CUMPRIMENTO DAS DIRETIVAS, QUANDO APLICÁVEL**

**F- OUTROS QUE EVIDENCIEM AS DESPESAS REALIZADAS NO ÂMBITO DO PROJETO**

**A. PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

QUADRO 1

Nº do Contrato	Data do Contrato	Designação do Contrato	Tipo de Procedimento *	Data de lançamento do procedimento	Data da adjudicação	NIF do Fornecedor	Denominação do Fornecedor	Valor Total do Contrato		Valor Executado		Valor imputado ao Projeto	
								Com IVA	Sem IVA	Com IVA	Sem IVA	Com IVA	Sem IVA
1	12/06/2017	Ajuste Direto APR 10/2017 – Aquisição de Serviços de Tarefa ou Avença para Coordenação Técnica para a Implementação do “Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Alcanena em Ação”	Ajuste Direto ao abrigo do artigo 20º, n.º 1, alínea a), do Código dos Contratos Públicos	05/06/2017	12/06/2017	227550412	Rita Prazeres Diniz Pedro	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
2	13-11-2017	Aluguer de Autocarro para visita ao Museu do Fado	Ajuste Direto Simplificado	13-11-2017	13-11-2017		Rodoviária do Tejo, S.A	325,00€	306,60€	325,00€	306,60€	56,88	53,66



	Sim <sup>11</sup>	Não
Foram efetuadas, no âmbito do projeto, aquisições de infraestruturas com um valor total > 100 000 euros?		X

**Quadro 1**

Equipamento (Descrição)	VALOR TOTAL da Rubrica	VALOR TOTAL DA COMPONENTE	VALOR TOTAL do EQUIPAMENTO	Nº DE SÉRIE	DATA DA AQUISIÇÃO	LOCAL/ENDEREÇO ONDE OS EQUIPAMENTOS SE ENCONTRAM

<sup>11</sup> Em caso afirmativo, preencher o quadro inventário 2

**QUADRO 2**

Infraestruturas (descrição)	VALOR TOTAL da Rubrica	VALOR TOTAL DA COMPONENTE	VALOR TOTAL da INFRAESTRUTURA	LOCAL/ENDEREÇO da INFRAESTRUTURA	DATA DE ENTREGA DA OBRA

**D. FORMAÇÃO**

**Quadro resumo 1 – População Alvo: NPT**

**Educação- Formação: ações de sensibilização, formação linguística, formação para a integração no mercado de trabalho; outras**

TIPO DE AÇÃO	AREA DE FORMAÇÃO	Nº DE AÇÕES	CARGA HORÁRIA/AÇÃO (nº de horas)	Nº DE FORMANDOS	Nº DE FORMADORES	VOLUME DE FORMAÇÃO EXECUTADO

				TOTAL	NPT INICIAIS	NPT FINAIS	INT.	EXT.	NPT
workshop	Língua Moldava	1	2 horas	5	0	0	0	0	0
Workshop	Língua Ucrânia	1	2 horas	7	0	0	0	0	0
TOTAL		2	4	12	0	0	0	0	0

### **Quadro resumo 2 – Reforço da capacidade dos beneficiários – Formação (quando aplicável)**

Educação-formação para os funcionários e peritos de entidades relevantes: promoção e intercâmbio de experiências, melhoria da capacidade dos serviços prestados; formação linguística; formação técnica especializada de acordo com os reg. Específicos; formação profissional sobre utilização de equipamentos e sistemas; outras elegíveis.

TIPO DE AÇÃO/área	Nº DE AÇÕES	DURAÇÃO DA AÇÃO (nº de horas)	SERVIÇOS DO BENEFICIÁRIO ENVOLVIDOS	Nº de participantes em ações de formação do beneficiário			Nº de participantes de Entidades externas relevantes	Nº De formadores/oradores		Taxa de Formação Global	Taxa de Formação Interna (se aplicável)	Taxa de Formação Externa (se aplicável)
				INT. <sup>12</sup>	EXT. <sup>13</sup>	Total		Da Entidade	Fora da entidade			
Material de divulgação												
Orientações gerais do PMII												
Orientações do projeto												
Orientações de execução												
Reuniões /encontros												
<b>Total</b>												

<sup>12</sup> Internos, a que se destina exclusivamente a efetivos de um serviço do beneficiário

<sup>13</sup> Externos, a que pode ter a participação de efetivos de vários serviços do beneficiário

**Nota:**

1. Taxa de formação global do beneficiário =  $\sum$  dos participantes em ações de  $\frac{\text{formação}}{\text{Total}}$  de efetivos da entidade x 100= ...%
2. Taxa de formação Interna =  $\sum$  dos participantes internos de um serviço em ações de  $\frac{\text{formação}}{\text{Total}}$  de efetivos da entidade x 100= ...%
3. Taxa de formação Externa =  $\sum$  dos participantes de vários serviços da entidade em ações de  $\frac{\text{formação}}{\text{Total}}$  de efetivos da entidade x 100= ...%